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Activities of the summer operation of the 52nd Japanese Antarctic Research
Expedition (JARE-52) in 2010―2011
Takashi Yamanouchi1, 2 ＊
（2011年 8月 5日受付 ; 2011年 8月 5日受理）
　Abstract:　This report describes the activities of the 52nd Japanese Antarctic Research 
Expedition (JARE-52) during the 2010 ― 2011 austral summer.  JARE-52, as the fi  rst year 
of the “ VIIIth JARE 6-year program” , carried out various research projects and logistical 
plans.  Basic observations, composed of routine observations and monitoring 
observations, were continued as part of long-term observations, and a newly established 
prioritized research program  “ Global Warming Investigated from the Antarctic”  was 
started, comprising three sub-targets: “ Global Environmental Changes from the Antarctic 
Middle and Upper Atmosphere” ,  “ Responses of Southern Ocean Ecosystems in Global 
Warming”  and “ Current and Future Global Environment seen from Glacial ― Interglacial 
Cycles” .  Ten projects of the ordinary research observations program, including astronomy 
in Antarctica, were also carried out.  The largest tasks of the expedition were the setting of 
the large atmospheric MST/IS radar (PANSY) and the construction of a building for 
harnessing natural energy and providing garage space.  The main summer activities 
involved the transportation of materials, the maintenance of facilities at Syowa Station, 
and observations from on board the icebreaker RV Shirase and in the fi eld, including an 
inland trip to Dome Fuji Station.
　Given the extensive sea ice in Lüutzow-Höolm Bay following the 51st expedition, we 
expected diffi  cult conditions during the 2010 ― 2011  season and possibly challenges to 
　
overcome in accomplishing the entire program.  Our predictions proved to be accurate, as 
we encountered thick fast ice covered by a thick snow layer, and severe ice conditions in 
the pack ice area with folded ice.  The weather conditions were relatively calm in 
December but challenging in January, with long periods of strong wind, snowfall, and 
blowing snow, as well as record low sunshine hours.  Despite the conditions, we managed 
to accomplish most of the large-scale construction projects and observations that were 
assigned high priority.  The latter half of February saw the return of strong winds and 
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blowing snow, along with several blizzards, forcing us to change our fl   ight plans and 
abandon all operations in the Amundsen Bay area.
　An independent team on board the RV Umitaka-maru visited the Southern Ocean at 
110°  ―140°  E, where they encountered severe sea-ice conditions.  Sub-target 2 of the 
　
prioritized research proram (“ Responses of Southern Ocean Ecosystems in Global 
Warming” ) was met and other projects were accomplished.
　要旨 :　第 52次日本南極地域観測隊は「南極地域観測第Ⅷ期 6か年計画」の初
年度の計画を実行する隊として，観測実施計画及び設営計画は多岐にわたった．
長期的に継続する定常観測，モニタリング観測から構成される基本観測を進める
とともに，新しく重点研究観測「南極域から探る地球温暖化」の下，三つのサブ
テーマ「南極中層・超高層大気を通して探る地球環境変動」，「南極域生態系応答
を通して探る地球環境変動」及び「氷期―間氷期サイクルから見た現在と将来の
地球環境」を開始し，さらに天文観測を含む一般研究観測 10課題を実施した．大
型大気レーダーの設置及び自然エネルギー棟建設という二つの大型建設計画を含
め，物資輸送，昭和基地での作業，「しらせ」船上やドームふじ基地までの内陸旅
行を含む沿岸野外での観測等，様々な課題を伴う夏期行動実施計画であった．
　前次隊から続くリュツォ・ホルム湾の厳しい海氷状況などから，計画の完全実
施は困難が予想された．実際，海氷状況及び天候は極めて厳しかった．定着氷が
厚く，積雪も多く，さらに流氷域も広くかつ乱氷状態にあり，往路，復路共に大
いに難渋した．また，12月中は比較的好天であったものの，1月に入るとほとんど
毎日強風と降雪，吹雪の連続で，天候が悪いことも特徴であった．しかし，その
中で大部分の夏期作業は進展し，大規模な作業はほぼ達成できた．2月中旬以降，
強風と吹雪，さらにはブリザードにも襲われ，夏期間最終局面では飛行計画の遅
れやアムンゼン湾オペレーションの中止等，変更を余儀なくされた．
　一方，別働隊である東京海洋大学の研究練習船「海鷹丸」による観測も，海域
は異なるものの厳しい海氷状況は同様であった．重点研究計画サブテーマ 2を中
心に，一般研究観測や東京海洋大学独自の計画を含め，観測が行われた．
　1.　は　じ　め　に　
　2010年 11月に本隊が日本を出発した第 52次日本南極地域観測隊（以後，「第 52次隊」と
略記）は，12月下旬に昭和基地に到着，夏隊は約 2カ月近くの昭和基地を中心とした活動を
終え，3月 20日に帰国した．一方，2月 1日に第 51次隊と交替した越冬隊は，順調に越冬観
測を続けている．さらに，東京海洋大学の研究練習船「海鷹丸」（以後，「海鷹丸」）に 12月
下旬に乗船したグループは，1カ月の航海観測を終え，2011月 1月下旬に帰国した．本報告
はこれら第 52次隊の夏期間の行動報告であるが，越冬隊員の活動についても触れているこ
とから，夏隊
 
報告ではなく，夏期
 
行動報告とした．また，公式な報告書としては別途「日本
南極地域観測隊第 52次隊報告」（2012年刊行予定）が作成されることから，詳細はそちらに
譲り，本稿では隊長としての印象や問題点の指摘を含んだ概要報告とすることをお断りして
おく．
　2.　観測実施計画の策定と隊員編成　
　第 52次隊は，2009年 11月の第 135回南極地域観測統合推進本部総会（以後，「本部総会」）
で決定された，「南極地域観測第Ⅷ期 6か年計画」の初年度の計画を実行することとなった．
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第Ⅷ期計画では，将来問題検討部会報告「21世紀に向けた活動方針」（2000年 6月）以来示
されている様々な提言を踏まえ，新しい南極観測体制を実現し，過去ならびに現在，未来の
地球システムにおける南極域の役割と影響の解明に取り組むこととした．特に，IPCC（気候
変動に関する政府間パネル）報告で社会的にも注目を集めている「地球温暖化」の解明を目
指し，長期的に継続する定常観測，モニタリング観測からなる基本観測に加え，昭和基地に
新たに設置する大型大気レーダ （ーPANSY）を用いた観測をはじめとした重点研究観測「南
極域から探る地球温暖化」等を実施する．南大洋では「しらせ」による氷海内の往復及び
「海鷹丸」による船上観測を，内陸ではドームふじ基地への調査旅行を，いずれも重点研究
観測の一部として実施する．公募された公開利用研究についても，併せ対応する．また，第
52次隊は新しい南極観測船「しらせ」就航の 2年次にあたり，昭和基地における新たな輸送
体制による安定的・効率的なオペレーションの確立をはかる．さらに，東京―フリーマント
ル間も一部の隊員が乗船し，船上大気観測を実施する．
　上記の計画を踏まえ，第 52次隊では，第 136回本部総会（2010年 6月 18日）において承
認された第 52次南極地域観測実施計画及び設営計画について，行動実施計画の検討を行い，
その概要をとりまとめ，第 137回本部総会（2010年 11月 10日）にて決定された．その内容
は，大きく基本観測と研究観測とに分け，基本観測は定常観測とモニタリング観測からな
り，研究観測は重点研究観測と一般研究観測から構成された．ほかに，外国共同観測が位置
づけられた．観測実施計画及び設営計画の概要を表 1，表 2に示す．
　第52次隊では，観測計画の検討と並行して隊員編成を進めた．2009年11月9日の第135回
本部総会で隊長兼夏隊長，副隊長兼越冬隊長，夏隊副隊長，越冬隊副隊長が決定された．隊
員候補については 2010年 3月に長野県乗鞍岳で冬期総合訓練を実施し，2010年 6月 18日の
第 136回本部総会にて大部分の隊員を決定する運びとなった．隊員決定後の同月，群馬県草
津において夏期総合訓練を実施した．以後，7月 1日に多くの隊員が極地研職員に採用され，
各種部門訓練，物品調達，梱包等の準備を行い，10月中旬～ 11月初旬にかけて物資の搬出
と南極観測船「しらせ」への搭載を行った．第 52次隊の観測実施計画と隊員編成は，最終
的に 2010年 11月 10日の第 137回本部総会で決定した．「しらせ」は 2010年 11月 11日，5
名の隊員・同行者を乗せ，東京・晴海埠頭を出港した．観測隊本隊は 11月 24日に成田空港
を出発し，オーストラリア・パース空港を経て，25日にフリーマントル港から「しらせ」に
乗船した．11月 30日にフリーマントルを出港し，南極へ向かった．また，「海鷹丸」による
別働隊は 12月 20日に成田空港を出発し，21日にフリーマントル港から「海鷹丸」に乗船し
た．24日にフリーマントルを出港し，南大洋での観測に向かった．
　第 52次隊の越冬隊・夏隊編成及び同行者の一覧を表 3に示す．第 52次隊では，設営系 7
名，観測系（モニタリング観測）3名の隊員枠に対して公募され，合計 10名が採用された．
なお，隊員の出発時の平均年齢は越冬隊 39.5歳，夏隊 44.0歳と，隊長の年齢だけによらず，
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表 1　第 52次南極地域観測計画
Table 1.　Research projects of JARE-52.
1. 越冬観測
　　　　　　観　測　項　目　名担当機関部門・研究領域区分
①電離層の観測　②宇宙天気予報に必要なデータ収集情報通信研究機構電離層
定　
常　
観　
測基　
本　
観　
測
①地上気象観測　②高層気象観測　③オゾン観測
④日射・放射量の観測　 ⑤特殊ゾンデ観測　⑥天気解析
⑦その他の観測（ロボット気象計観測，調査旅行中の気象観測）
気象庁気　象
潮汐観測海上保安庁潮　汐
宙空圏変動のモニタリング
国立極地研究所
宙空圏
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
観　
測
気水圏変動のモニタリング気水圏
地殻圏変動のモニタリング地　圏
生態系変動のモニタリング生物圏
地球観測衛星データによる環境変動のモニタリング学際領域（共通）
南極域から探る地球温暖化
①南極域中層・超高層大気を通して探る地球環境変動
国立極地研究所
宙空圏・気水圏
重
点
研
究
観
測研　
究　
観　
測
太陽風エネルギーの磁気圏流入と電離圏応答の南北共役性の研究宙空圏一
般
研
究
観
測 南極オゾンホールに関連した成層圏大気微量成分の観測気水圏
極限環境下における南極観測隊員の医学的研究生物圏
2. 夏観測
観　測　項　目　名担当機関部門・研究領域区分
電離層の移動観測情報通信研究機構電離層
定　
常　
観　
測
基　
本　
観　
測
海底地形測量海上保安庁海底地形調査
①海況調査　②南極周極流及び海洋深層の観測
※今次隊は，他部門との共同により可能な項目を実施
文部科学省海洋物理・化学
①測地観測　②地形測量国土地理院測　地
気水圏変動のモニタリング
国立極地研究所
気水圏モ
ニ
タ
リ
ン
グ
観
測
地殻圏変動のモニタリング地　圏
生態系変動のモニタリング生物圏
南極域から探る地球温暖化
①南極域中層・超高層大気を通して探る地球環境変動
②南極海生態系の応答を通して探る地球環境変動
③氷期―間氷期サイクルから見た現在と将来の地球環境
国立極地研究所
宙空圏・気水圏
気水圏・生物圏
気水圏・地圏
重
点
研
究
観
測
研　
究　
観　
測
南極からの赤外線・テラヘルツ天文学の開拓
気水圏一　
般　
研　
究　
観　
測
係留系による未知の南極底層水と海氷生産量・厚さの直接観測
南大洋インド洋区の海氷分布と海洋物理環境の観測
エアロゾルから見た南大洋・氷縁域の物質循環過程
中期的気候変化に対するアデリーペンギンの生態応答の解明
生物圏 変動環境下における南極陸上生態系の多様性と物質循環
プランクトン群集組成の変動と環境変動との関係に関する研究
東南極地殻形成過程の地質学的岩石学的精密解析
地　圏 南極域の固体地球振動特性と不均質構造・ダイナミクスの解明
絶対重力測定と GPSによる南極沿岸域後氷期地殻変動速度の推定
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表 2　第 52次観測隊設営計画概要
Table 2.　Logistical plans of JARE-52.
第 52次観測隊設営計画
①大型大気レーダー観測制御小屋の建設および内部設備工事
②自然エネルギー棟の建設および内部設備工事
③ 1号発電機オーバーホール（24,000 時間点検 )
④道路補修工事
⑤屋外消火設備工事
⑥小型ヘリコプターの運用
実施計画（案）
概要
主な搬入物品主　な　作　業部 門 別
・大型大気レーダー用掘削機　3台
・大型大気レーダー用発電機　一式
・大型大気レーダー観測制御小屋の空調・電気設備　一式
・大型大気レーダー用小型クローラートラック　3台
・自然エネルギー棟内部設備　一式
・屋外消火設備　1式
・16 t ラフテレーンクレーン  1台
・大型大気レーダー観測制御小屋の空調・
　電気工事
・自然エネルギー棟空調・電気工事
・1号発電機エンジンオーバーホール
・屋外消火設備工事
機　械
・W軽油：600 kl
・JP5：50 kl
・内陸旅行用低温燃料：ドラム缶
・内陸旅行用低温燃料：リキッドコンテナ
・昭和基地発電・暖房・車両用として運用
・内陸旅行用燃料運用
燃　料
・自然エネルギー棟建設資材　一式
・大型大気レーダー観測制御小屋資材　一式
・道路補修資材　一式
・建物資材　一式
・自然エネルギー棟建設
・大型大気レーダー観測制御小屋建設
・道路補修
建築・土木
・小型ヘリコプター
・小型ヘリコプター運用用資材
・小型ヘリコプター用航空燃料（JET-A1）：ドラム缶
・DROMLAN用航空燃料（JET-A1）：ドラム缶
・小型ヘリコプターの運用航　空
・保守部品
・無線通信回線運用
・各種通信機器の保守
通　信
・医薬品
・医療機器
・医療業務医　療
・越冬食糧
・予備食
・越冬調理食　糧
・フレキシブルコンテナ
・廃棄物用リターナブルコンテナ
・夏期廃棄物処理，夏期用浄化槽の運用
・越冬廃棄物処理，越冬用浄化槽の運用
・定期一斉清掃を実施
・持ち帰り廃棄物の処理・梱包
・埋め立て地の調査
環境保全
・保守部品・大型アンテナおよびレドーム保守多目的アンテナ
・保守部品
・インテルサット衛星通信の運用・保守
・昭和基地の LAN運用・保守イ ン テ ル サ ッ ト ・LAN
・個人装備
・共同装備
・野外調査補助
・装備品の運用・管理
フ ィ ー ル ド ア シ ス タ ン ト
装備
・12 ft コンテナ× 56台
・ヘリコプター搭載用スチールコンテナ
・輸送全般輸　送
・公式文書の管理，各種事務手続き，隊長業
務補佐
・輸送業務，広報業務
庶　務・
情報発信
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表 3　第 52次隊の編成及び同行者の一覧
Table 3.　Members of JARE-52.
○越冬隊
隊　員　歴　等所　　　　　属 氏 　　 名 
ふり がな
担当分野区　分
第 30 次越冬隊　
第 37 次越冬隊気象庁観測部 宮 本 　 仁 美 
みや もと ひと み副　隊　長
（兼越冬隊長）
第 40 次越冬隊，第 49 次夏隊，
第 50 次夏隊国立極地研究所研究教育系 　堤　 雅 基 　
つつみ まさ き副　隊　長
（兼越冬副隊長）
第 45 次越冬隊気象庁観測部
 久 光 　 純司 
ひさ みつ じゅんじ
気　　象
定　
常　
観　
測
基　
　
本　
　
観　
　
測
気象庁観測部
 小 栗 　 秀 之 
お ぐり ひで ゆき
気象庁観測部 闍 
たか
野 　 松 美 
の まつ み
気象庁観測部
 杉 山 　 暢 昌 
すぎ やま のぶ まさ
気象庁観測部　 山 本 　敦　 
やま もと あつし
国立極地研究所南極観測センター
（元株式会社もしもしホットライン） 町 屋 　 広 和 
まち や ひろ かず宙空圏変動の
モニタリング
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
観
測
国立極地研究所南極観測センター
（茨城大学大学院理工学研究科） 木 名 
き な
霖 
せ
　健◎ 
たけし気水圏変動の
モニタリング
苫小牧工業高等専門学校
 岩 波 　 俊介 
いわ なみ しゅんすけ地殻圏変動の
モニタリング
第 46 次越冬隊三菱電機株式会社
 池 田 　 満 久 
いけ だ みつ ひさ
重点研究観測研　
究　
観　
測
名古屋大学太陽地球環境研究所
 礒 野 　 靖 子 
いそ の やす こ
気象庁地磁気観測所
 有 田 　 真 
あり た しん
一般研究観測
第 31 次越冬隊，第 44 次越冬隊
第 48 次越冬隊，第 50 次越冬隊
国立極地研究所南極観測センター
（大栄電設株式会社） 加 藤 　 凡 典 
か とう ひろ のり
機　　械
設　
　
　
　
　
　
　
　
　
営
国立極地研究所南極観測センター
（ヤンマー株式会社） 伊 東 　 裕 之 
い とう ひろ ゆき
〃
第 51 次夏隊国立極地研究所南極観測センター（コイダ工房）　 鯉 田 　淳　 
こい だ じゅん
〃
第 49 次越冬隊国立極地研究所南極観測センター（株式会社関電工） 岡 山 　 英 樹 
おか やま ひで き
〃
第 49 次夏隊国立極地研究所南極観測センター（いすゞ自動車株式会社） 谷 口 　 和 幸 
たに ぐち かず ゆき
〃
国立極地研究所南極観測センター
（株式会社大原鉄工所）　 関 
せき
闢 
ざき
　匠　 
たくみ
〃
第 41 次越冬隊
第 49 次越冬隊
国立極地研究所南極観測センター
（株式会社エフエム滋賀）　 近 藤 　巧　 
こん どう たくみ
通　　信
国立極地研究所南極観測センター
（財団法人防衛弘済会） 工 藤 　 茂 巳 
く どう しげ み
調　　理
国立極地研究所南極観測センター
（財団法人主婦会館） 長 谷 川 　 雄 一 
は せ がわ ゆう いち
〃
国立極地研究所南極観測センター
（美祢市立美東病院） 兼 定 　 博 彦 
かね さだ ひろ ひこ
医　　療
国立極地研究所南極観測センター
（済生会長崎病院） 青 山 　 貴 子 
あお やま たか こ
〃
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隊　員　歴　等所　　　　　属 氏 　　 名 
ふり がな
担当分野区　分
第 51 次夏隊国立極地研究所南極観測センター
 柏木 　 隆 宏 
かしわぎ たか ひろ
環境保全
設　
　
　
　
　
　
営
国立極地研究所南極観測センター
（NECネッツエスアイ株式会社）　 闍 
たか
平 　忍　 
ひら しのぶ
多目的アンテナ
国立極地研究所南極観測センター
（KDDI株式会社） 須 藤 　 和 之 
す どう かず ゆきLAN・イン
テルサット
国立極地研究所南極観測センター
（ミサワホーム株式会社） 渡 邉 　 慶 太 郎 
わた なべ けい た ろう
建築 • 土木
第 50 次越冬隊国立極地研究所南極観測センター
（特定非営利活動法人北海道山岳活動サポート） 樋 口 　 和 生 
ひ ぐち かず お
野外観測支援
稚内市教育委員会
 市 川 　 正 和 ◎
いち かわ まさ かず
庶務・情報発信
◎印の者は，晴海ふ頭から乗船．
○夏隊
隊　員　歴　等所　　　　　属 氏 　　 名 
ふり がな
担当分野区　分
第 20 次越冬隊
第 28 次越冬隊国立極地研究所副所長（極域情報担当）　 山内 　恭　 
やまのうち たかし隊　   長
（兼夏隊長）
第 23 次越冬隊
第 29 次越冬隊国立極地研究所南極観測センター 大 塚 　 英 明 ◎
おお つか ひで あき副　隊　長
（兼夏副隊長）
情報通信研究機構電磁波計測研究センター
 北 内 　 英 章 
きた うち ひで あき
電　離　層
定　
常　
観　
測
基　
　
本　
　
観　
　
測
海上保安庁海洋情報部
 田 中 　 喜 年 
た なか き とし海底地形調査
・潮汐
国土地理院測図部
 小 野 里 　 正 明 
お の ざと まさ あき
測　　地
第 33 次夏隊，第 38 次夏隊，
第 43 次夏隊，第 44 次夏隊，
第 48 次夏隊，第 50 次夏隊
国立極地研究所研究教育系
 小 達 　 恒 夫 
お だて つね お
生態系変動の
モニタリング
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
観
測
情報 • システム研究機構
新領域融合研究センター 小 林 　 悟 志 
こ ばやし さと し
第 51 次夏隊株式会社グローバルオーシャンディベロップメント
 太 田 　 晴 美 
おお た はる み地殻圏変動の
モニタリング
名古屋大学太陽地球環境研究所　 水 野 　亮　 
みず の あきら
重点研究観測
研　
　
究　
　
観　
　
測
国立極地研究所研究教育系
 中 村 　 卓 司 
なか むら たく じ
第 24 次夏隊石巻専修大学理工学部
 佐 々  木 　洋△ 
さ さ き ひろし
第 39 次越冬隊
第 43 次夏隊
第 44 次越冬隊
国立極地研究所研究教育系
 橋 田 　 元 △
はし だ げん
第 37 次越冬隊，第 46 次夏隊，
第 47 次夏隊， 第 48 次夏隊北海道大学低温科学研究所技術部 新 堀 　 邦 夫 
しん ぼり くに お
第 31 次夏隊，第 34 次越冬隊，
第 38 次越冬隊，第 42 次越冬隊，
第 45 次夏隊，第 46 次夏隊，
第 47 次夏隊，第 48 次夏隊，第 51次夏隊
国立極地研究所研究教育系
 本 山 　 秀 明 
もと やま ひで あき
国立極地研究所研究教育系
 倉 元 　 隆 之 
くら もと たか ゆき
206 山内　恭
隊　員　歴　等所　　　　　属 氏 　　 名 
ふり がな
担当分野区　分
国立天文台ハワイ観測所 闍 
たか
遠 　 徳 尚 
とう なお ひさ
一般研究観測
研　
　
究　
　
観　
　
測
北海道大学低温科学研究所技術部
 小 野 　 数 也 
お の かず や
北海道教育大学教育学部
 尾 関 　 俊 浩 
お ぜき とし ひろ
東京海洋大学海洋工学部
 村 山 　 利 幸 ◎
むら やま とし ゆき
第 40 次夏隊同行者国立極地研究所研究教育系 闍 
たか
橋 　 晃 周 
はし あき のり
国立極地研究所研究教育系
 渡 辺 　 佑 基 
わた なべ ゆう き
広島大学大学院生物圏科学研究科　 長 沼 　毅　 
なが ぬま たけし
東京海洋大学海洋科学部
 北 出 　 裕 二 郎 △
きた で ゆう じ ろう
第 39 次夏隊筑波大学大学院生命環境科学研究科
 角 替 　 敏 昭 
つの がえ とし あき
第 40 次夏隊同行者国立極地研究所研究教育系Dunkley, Daniel J.
第 40 次夏隊九州大学大学院理学研究院
 宮 本 　 知 治 
みや もと とも はる
日本測量協会測量技術センター　 上 田　 淳一 　
うえ じゅんいち一般研究観測・
萌芽研究観測
第 51 次夏隊国立極地研究所南極観測センター（飛島建設株式会社） 山 中 　 義 憲 
やま なか よし のり
建築・土木
設　
　
　
　
営
第 47 次越冬隊
第 50 次越冬隊
国立極地研究所南極観測センター
（ミサワホーム近畿建設株式会社） 井 熊 　 英 治 
い くま えい じ
〃
第 51 次夏隊国立極地研究所南極観測センター（北陸ミサワホーム株式会社） 坂 下 　 大 輔 
さか した だい すけ
〃
国立極地研究所南極観測センター
（東光鉄工株式会社） 芳 賀 　 一 吉 
は が かず よし
機　械
第 49 次夏隊
第 50 次夏隊
国立極地研究所南極観測センター
（鹿島道路株式会社 ) 木 村 　 直 之 
き むら なお ゆき
〃
国立極地研究所南極観測センター
 小 濱 　 広 美 
お ばま ひろ み庶　務・
情報発信
◎印の者は， 晴海ふ頭から乗船．
△印の者は， 海鷹丸に乗船．
○夏隊同行者（しらせ乗船者）
隊　員　歴　等所　　　　　属 氏 　　 名 
ふり がな
区　分
北海道大学低温科学研究所　 深 町 　康　 
ふか まち やすし公開利用研究
（沿岸ポリニア）
国立極地研究所研究教育系
 小 端 　 拓 郎 
こ ばし たく ろう公開利用研究
（氷床コア分析）
北見工業大学大学院工学研究科　 日 下 　稜　 
くさ か りょう
大学院学生
東北大学大学院理学研究科
 沖 田 　 博 文 
おき た ひろ ふみ
大学院学生
千葉大学大学院理学研究科
 加 藤 　 睦 実 
か とう むつ み
大学院学生
第 38 次夏隊同行者株式会社産業経済新聞社
 芹 澤 　 伸 生 ◎
せり ざわ のぶ お
報道関係者
環境省自然環境局　 秋 本 　周　 
あき もと めぐる
行政機関の職員
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隊　員　歴　等所　　　　　属 氏 　　 名 
ふり がな
区　分
東京大学大学院工学系研究科
 土 屋 　 好 寛 
つち や よし ひろ技術者
（氷海航行試験）
株式会社西日本電子　 長 田 　誠　 
なが た まこと技術者
（大型大気レーダー）
鉱研工業株式会社
 平 田 　 義 彦 
ひら た よし ひこ技術者
（大型大気レーダー）
クリエート・デザイン株式会社
 野 城 　 佳 男 
の しろ よし お技術者
（大型大気レーダー）
株式会社ランドサーベイ
 白 石 　 晴 生 
しら いし はる お技術者
（大型大気レーダー）
中日本航空株式会社
 末 廣 　 哲 也 
すえ ひろ てつ や技術者
（ヘリコプター）
中日本航空株式会社
 浅 野 　 圭 吾 
あさ の けい ご技術者
（ヘリコプター）
北海道登別明日中等教育学校
 酒 井 　 誠 至 
さか い せい じ教育関係者
（派遣教員）
高知県立高知小津高等学校
 森 岡 　 美 和 
もり むら み わ教育関係者
（派遣教員）
MUNHWA BROADCASTING CORP.
（韓国）Sung Soo CHO
その他
（映画製作）
MUNHWA BROADCASTING CORP.
（韓国）Seong Hyeon JO
その他
（映画製作）
◎印の者は， 晴海ふ頭から乗船．
○夏隊同行者（海鷹丸乗船者）
隊　員　歴　等所　　　　　属 氏 　　 名 
ふり がな
区　分
琉球大学理学部
 平 塚 　 悠 治 
ひら つか ゆう じ
研究者
創価大学大学院工学研究科　 本 川 　正三　 
もと かわ しょうぞう
大学院学生
石巻専修大学大学院理工学研究科
 秋 葉 　 文 弘 
あき は ふみ ひろ
大学院学生
北海道大学大学院環境科学院
 高 尾 　 信 太 郎 
たか お しん た ろう
大学院学生
東北大学大学院農学研究科
 鈴 木 　 陽 大 
すず き あき ひろ
大学院学生
創価大学大学院工学研究科
 桑 原 ビクター 伸 一 
くわ はら しん いち
研究者
東京海洋大学海洋科学部
 甘 糟 　 和 男 
あま かす かず お
研究者
東京海洋大学海洋科学部
 茂 木 　 正 人 
もて き まさ と
研究者
東京海洋大学海洋科学部
 橋 濱 　 史 典 
はし はま ふみ のり
研究者
東京海洋大学海洋科学部
 小 野 　 敦 史 
お の あつ し
研究者
かなりの高齢化がみられた．日本社会が高齢化していることだけが原因ではないようで，今
後の課題であろう．ちなみに観測隊経験者が多く，夏隊ではほぼ半数が経験者であったこと
も特徴であり，中でも第 50次越冬隊員，第 51次夏隊員という直近のリピーターが計 9名も
いたことは特異な現象であり，評価は難しいところであるが，これもまた日本社会の状況を
反映していると思わざるを得ない．
　3.　夏期行動概要　
　第52次隊は，南極地域観測第Ⅷ期6か年計画の初年度の計画を実行する隊として，観測実
施計画及び設営計画は極めて多岐にわたった．観測計画については表 4に示したとおりであ
る．長期的に継続する定常観測，モニタリング観測から構成される基本観測を進めるととも
に，新しく重点研究観測「南極域から探る地球温暖化」の下，三つのサブテーマ「南極中
層・超高層大気を通して探る地球環境変動」，「南極海生態系の応答を通して探る地球環境変
動」，「氷期―間氷期サイクルから見た現在と将来の地球環境」を開始し，さらに一般研究観
測 10課題を実施した．大型大気レーダーの設置及び自然エネルギー棟建設という二つの大
型建設計画を含め，物資輸送，昭和基地での作業，「しらせ」船上での観測等，様々な課題
を伴う夏期行動実施計画であった．特に，前次隊時から続くリュツォ・ホルム湾の厳しい海
氷状況など，様々な自然条件からも，計画の完全実施は困難が予想された．このため，優先
順位を含む下記の基本方針に基づき計画の遂行をはかることとした．
（1） 南緯 55度以南の行動は，2010年 12月 5日～ 2011年 3月 13日までとする．
（2） 第一優先を昭和基地越冬成立（越冬基本観測に必要な物資の輸送と越冬隊員の交代）
とする．
（3） 第二優先を大型大気レーダー設置（重点研究観測）及び自然エネルギー棟建設とす
る．
（4） その他重点研究観測（中・超高層大気，海洋観測，ドームふじ観測）を実施する．
（5） 夏期基本観測，一般・萌芽研究，公開利用研究（沿岸野外調査，ドームふじ基地天文
観測，船上観測等の夏期観測）及び設営作業を実施する．
（6） 大気エアロゾル観測等の目的で，晴海埠頭から往路 4名の隊員が乗船する．
（7） 「海鷹丸」については，別日程で行動する．
　この方針に基づき，第52次夏期行動実施計画概要を表4のように取りまとめた．当初の観
測隊としての希望的日程を「計画日程 A」，海氷状況が厳しく昭和基地接岸が相当遅れた場
合の日程を「計画日程 B」とし，なんとかその間に実際の行動が実施できるよう努めた．実
際の行動結果は「実施結果」欄として加えた．
　実際，海氷状況及び天候は極めて厳しいものであった．定着氷が厚く積雪も多く，「しら
せ」の砕氷に困難を来すことが前次隊同様にあっただけでなく，流氷域も広く乱氷状態にあ
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表 4　第 52次隊夏期行動実施計画概要と結果
Table 4.　Summary of the summer operation of JARE-52.
「しらせ」行動概要
主　な　観　測　内　容行　  動実施結果計画日程 B計画日程 A
2010 年 11 月
船上観測 : 電離層長波電波観測，エアロゾル観測，「しらせ」晴海出港11 月 11 日11 月 11 日
　　海上重力観測，地磁気観測（全航路）
観測隊成田出発24 日11 月 24 日
「しらせ」フリーマントル入港・
乗船
25 日11 月 25 日
フリーマントル出港30 日11 月 30 日
浅海海洋観測，オーストラリア気象局漂流ブイ投入2010 年 12 月
南緯 55 度通過12 月 5 日12 月 5 日
浅海海洋観測（重点）
南緯 60 度西航開始（110 度線より）12 月 7 日12 月 7 日12 月 7 日
海底圧力計設置12 月 16 日
定着氷縁着12 月 20 日12 月 20 日12 月 12 日
昭和基地第 1 便，準備空輸12 月 23 日12 月 24 日12 月 16 日
緊急物資輸送～ 25 日
沿岸野外観測 :地学，測地，陸上生物，ペンギン調査野外観測支援23 日
　定着氷，宙空西オングル島S16 ドーム旅行隊送りこみ23―24 日
ドーム旅行 :ルート上雪氷観測，氷床コア持ち帰り，昭和基地接岸12 月 31 日1 月 5 日12 月 23 日
　フィルンエアーサンプリング，浅層掘削，天文観測燃料バルク輸送1 月 2―5 日2011 年 1 月
昭和基地作業 :大型大気レーダー建設，氷上輸送5 ～ 10 日
　自然エネルギー棟建設，発電機オーバホール作業支援（～ 2 月 9 日）1 月 7 日～ 2 月 7 日
　その他越冬観測・設営の準備・引き継ぎ本格空輸21―23 日
持ち帰り輸送（氷上，空輸）14―19 日 ; 28―30 日
S16:  気象，地学，生物，設営，とっつきルート
　　引き継ぎ
S16 観測・引き継ぎ
　海底地形測量，氷上観測，氷海航行試験リュツォ・ホルム湾内海洋観測
2011 年 2 月
昭和基地越冬交代2 月 1 日2 月 1 日
　海底地形測量，氷上観測，氷海航行試験リュツォ・ホルム湾内海洋観測5日
S30, S16 ドーム隊ピックアップ12 日 ; 15 日，21 日2 月 14―15 日2 月 9―11 日
　氷海海洋観測（CTD,ネット等）定着氷縁観測
昭和基地最終便2 月 18 日2 月 20 日2 月 15 日
 海底圧力計揚収，海底重力観測24 日
　リーセル・ラルセン山等空撮・調査アムンゼン湾／防錆キャンセル2 月 23 日2 月 18―20 日
　係留系設置・回収ケープダンレー観測（66―72 度）2 月 27―28 日2 月 27 日～ 3 月 1 日2 月 24―27 日
2011 年 3 月
　浅海海洋観測（重点）重点観測 110 度線3 月 5―6 日3 月 6―7 日3 月 4―6 日
重点観測 150 度線10 日3 月 9 日3 月 8―9 日
北上開始（150 度線）11 日3 月 11 日3 月 11 日
　JAMSTEC漂流ブイ投入南緯 55度通過13 日3 月 13 日
　浅海海洋観測
「しらせ」シドニー入港18 日3 月 18 日
観測隊「しらせ」下船・帰国（成田）20 日3 月 20 日
「しらせ」シドニー出港22 日3 月 24 日
2011 年 4 月
「しらせ」帰国（横須賀）4 月 5 日4 月 10 日
「海鷹丸」行動概要
観　　測　　内　　容行　  動実施結果計画日程
2010 年 11 月2010 年 11 月
「海鷹丸」豊海出港11 月 12 日11 月 12 日
2010 年 12 月2010 年 12 月
「海鷹丸」フリーマントル入港12 月 19 日12 月 19 日
観測隊東京（成田）出発12 月 20 日12 月 20 日
フリーマントルにて「海鷹丸」乗船12 月 21 日12 月 21 日
フリーマントル出港12 月 24 日12 月 24 日
南緯 55度通過（南下）12 月 29 日12 月 29 日
長期係留系観測（CO2センサー，FRRF）
有殻翼足類の調査2011 年 1 月2011 年 1 月
南緯 55 度通過（北上）1 月 21 日1 月 21 日
「海鷹丸」ホバート入港1 月 22 日1 月 22 日
観測隊「海鷹丸」下船，ホバート
発
1 月 24 日1 月 24 日
観測隊帰国（成田）1 月 25 日1 月 25 日
「海鷹丸」ホバート出港1 月 27 日1 月 27 日
2011 年 3 月2011 年 3 月
「海鷹丸」帰国（豊海）3 月 4 日3 月 4 日
り，往復路ともに大いに難渋した．また，天候の悪さも特徴であった．12月中は比較的好天
であったものの，1月に入るとほとんど毎日強風と降雪，吹雪の連続で，日照時間は昭和基
地観測始まって以来の最低を記録した（図 1参照）．しかし，その中で大部分の夏期作業は
進展し，ほぼ計画を達成できた．2月も中旬以降は強風や吹雪が多く，ブリザードにも襲わ
れ，夏期間最終局面では飛行計画の遅れや変更を余儀なくされた．
　一方，別働隊である「海鷹丸」による観測も，海域は異なるが厳しい海氷状況にあったこ
とは同様であった．重点研究計画サブテーマ 2「南極海生態系の応答を通して探る地球環境
変動」を中心とした観測が行われた．
3.1.　「しらせ」により昭和基地へ向かう隊―往路
　第 52次日本南極地域観測隊は，越冬隊 30名，夏隊 33名，同行者 28名（公開利用研究者，
「海鷹丸」乗船研究者，大学院学生，観測設備技術者，氷海航行試験関係者，中・高等学校
教員，環境省職員，報道関係者，韓国メディア派遣者，ヘリコプター要員）から構成され
た．「海鷹丸」乗船者 13名を除き，観測隊員・同行者計 78名は，すべて「しらせ」により昭
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図 1　昭和基地における夏期の風速（a）と雲量，日照時間（b）．
Fig. 1.　Windspeed (a) and cloud amount and sunshine duration (b) during the austral 
summer 2010―2011 at Syowa Station.
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和基地へ向かった．
　11月 11日，「しらせ」は東京港晴海埠頭を出港し，11月 25日にオーストラリア・フリー
マントル港へ入港した．観測隊員のうち 4名（夏期設営担当副隊長，気水圏担当夏期・越冬
隊員 2名，越冬設営隊員）及び同行者 1名は晴海埠頭より「しらせ」に乗船し，一般研究観
測「エアロゾルから見た南大洋・氷縁域の物質循環過程」を実施した．11月 24日，越冬隊
28名，夏隊 28名，同行者 15名の計 71名は成田空港よりオーストラリアに向け出発し，翌
25日にフリーマントル港で「しらせ」に乗船した．韓国からの同行者 2名も合流した．同港
で船上観測の準備や，現地で購入した食料等の積み込み，さらには天文観測関連等，オース
トラリアとの共同研究物資の搭載も行った．
　11月 30日に「しらせ」はフリーマントルを出港し，船上観測を行いつつ，12月 5日に南
極圏（南緯 55度以南）へ入った．この間にオーストラリア気象局から依頼された気象観測
用ブイを投入した．東経 110度線に沿った航走観測，停船観測を南緯 62度まで継続した後，
西航した．12月 16日深夜にリュツォ・ホルム湾沖で海底圧力計を設置し，昭和基地へ向け
て砕氷航行を開始したが，定着氷進入地点へ向け南下する流氷域の氷状が厳しく，乱氷状態
にあり，ラミング（連続砕氷航行ができない時，船を一旦後退させた後，再度氷に突入し，
氷を割って航路を切り開く方法）を繰り返すこととなった．あまりに進捗が遅いので大きく
東に迂回して，いわゆる大利根水路に入り西向きに戻る航路をとった．19日の昼間は停泊し
て，ヘリコプター防錆解除作業やブレード取り付けを行いつつ，夜間に砕氷航行を続けた．
20日も 92号機ヘリコプターの試飛行を行い，1929 LTに定着氷へ進入した．引き続き砕氷航
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図 2　第 52次隊，「しらせ」（フリーマントル～昭和基地～シドニー間）および「海鷹丸」の
航海経路と日程．
Fig. 2.　Cruise route of the RV Shirase and the RV Umitaka-maru.
行を行いつつ機を待ち，23日にようやく昭和基地への第 1便を飛ばすことができ，昭和基地
への越冬隊員等の送り込み，準備空輸，S16へのドーム旅行隊や野外観測グループの派出を
行った．既に昭和基地から 12マイル以内の地点に近づいていた．その後，夜間は砕氷航行
を行いつつ，24―25日にかけて S16へのスリング輸送，昭和基地への緊急物品の空輸を行っ
た．以後，砕氷航行を続け，1721回のラミング砕氷の後，31日 2320 LTに昭和基地沖へ接岸
した（図 2参照）．
　昭和基地接岸中，越冬物資・人員の輸送，夏期の野外調査と基地観測，建設等の夏期設営
作業，第 51次越冬隊・第 52次夏隊持ち帰り物資の輸送，持ち帰り廃棄物の輸送，越冬成立
を目的とし，2月中旬の昭和基地発最終便までの期間，上記優先順位に従ってオペレーショ
ンを実施した．
3.2.　昭和基地及び近傍での観測計画
　夏期間には，船上観測，昭和基地周辺の野外観測，そして昭和基地における基本観測（定
常及びモニタリング観測）及び研究観測（重点・一般観測），公開利用研究を実施した．「し
らせ」に搭載されたマルチナロービーム測深機を用いた海底地形測量を氷海域で実施した．
昭和基地での基本観測は，越冬観測のための引き継ぎと機器の入れ替え調整や較正が多かっ
た．夏期の観測としては，潮汐観測のための副標観測，測量，VLBI（Very Long Baseline 
Interferometry）観測，第 52次隊から越冬隊員が不在となる電離層観測の準備等があった．
重点研究観測は，第Ⅷ期として新たに開始されるものが大部分で，大型大気レーダーの
1000本を越えるアンテナの基礎掘削，アンテナ取り付け，送受信機モジュール設置とケー
ブル配線のほか，レイリーライダーやミリ波分光計等，機器の設置・調整が大仕事となった．
　野外観測としては，12月下旬からのスカレビークスハルセン調査をはじめ，ルンドボーク
スヘッタ，スカーレン，スカルブスネス，ラングホブデ，パッダ，かなめ島，からめて岬，
インホブデ，西オングル島，プリンスオラフ海岸域等の露岩域，さらに沿岸氷床域におい
て，地質，地圏，測地，陸上生物，大型動物，宙空分野等の観測を実施した．大型動物（ペ
ンギン）調査では，ラングホブデ袋浦にほぼ夏期の全期間滞在して実施した（図 3）．これ
らの野外観測支援には「しらせ」ヘリコプターに加え，観測隊が導入した小型ヘリコプター
も使用した．特に地質調査隊は，ベースキャンプに長期間滞在する間，周辺露岩域への日帰
り調査に小型ヘリコプターを多用した．
　12月中旬～ 2月中旬までは，内陸ドームふじ基地までの往復トラバース観測を行うととも
に，ドームふじ基地では浅層掘削，フィルンエアーサンプリング（掘削とサンプリングは少
し離れた地点にて実施），南極天文観測等を実施し，第 48次隊までに掘削した深層氷床コア
を持ち帰った．特に天文観測は初の本格的観測として，赤外線望遠鏡を用いた観測や無人観
測用の発電機システムの導入などが行われた．
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　1月中旬～ 2月初旬には，リュツォ・ホルム湾において氷上での海氷観測を続けたほか，
「しらせ」の氷海航行試験，海底地形調査も実施した．このため，2月 5日には接岸地点より
砕氷航行し，オングル海峡にて旋回試験を実施，ラングホブデ沖まで進出した．
　その他，大陸上 S16において気象，地圏，生物，機械分野等の観測及び引継ぎを行うとと
もに，第 51次隊よりとっつき岬までのルートの引継ぎを受けた．また，内陸ドームふじ基
地旅行隊の収容オペレーションを実施した．
3.3.　設営計画
　観測及び設営計画が大規模かつ多岐にわたるため，輸送については物資総輸送量 1273 t
と，「しらせ」搭載最大限の物資を輸送した．当初予定は以下のとおりである．
　① 昭和基地　1229 t（内訳 : 観測 258 t，設営 971 t（うち食料 64 t，燃料 650 t））
　② 船上観測及び設営　26 t
　③ S16　18 t
　接岸不能の場合，大型物資やバルク燃料を含めた物資の輸送は，空輸及び氷上輸送により
可能な限り行い，輸送量 540 t（内訳 : 基本観測 40 t，設営 60 t（食料 40 tを含む），燃料 440 
t）とした．ただし，これは現行の基本観測と生活を維持するために必要な物資のみで，現
場の状況判断により輸送量を決定することとした．実際には年内ぎりぎりで接岸がかなった
が，天候不順も影響し，その後の氷上輸送や空輸も時間を要し，本格空輸の終了は1月23日
と遅くなった．この時期は既に夏期作業の終盤であり，より早く必要物資を入手するには緊
急輸送の回数を増やすことになる．しかし，それでは第 1便直後の緊急輸送物資をより多く
してしまい，本格空輸をさらに遅くしかねないという矛盾が生じるため，今後の大きな課題
である．なお，氷上及び空輸の輸送状況は，強風や視程悪化により中止を余儀なくされた日
があったものの，日照時間が極端に少なかったため，逆に海氷面の融解が進まず，氷上輸送
時の海氷ルートが終始安定していたという面もあった．
　昭和基地作業については（表 2参照），観測のための大型大気レーダー関連の観測制御小
屋建設と設備工事，大型の自然エネルギー棟本体部分の建築（土台の捨てコンクリートのみ
第 51次隊で施工済み）と極めて大規模であったことから，その他 300 kVA発電機のオー
バーホールをはじめ，通常の設営作業を含む作業量が予定 1900人日，実質 2300人日弱と，
近年にない多さであった．従って，昭和基地作業支援についても例年の人日を超えた支援を
「しらせ」に要請し，また，作業の習熟度や休日の設定などで合理的な対応を検討した．実
際に，1月 7日～ 2月 7日まで 6泊 7日 2期，5泊 6日 1期，7泊 8日 2期の計 5期，延べ 32
日間にわたって各期間 14―18名，合計 540人日ほどの支援を得たが，天候不良による作業休
止や交代日の半日作業などで，実作業は 386.5人日にとどまった．各工事現場の初動時に除
雪等で時間を取られた．また，コンクリートプラントや夏期隊員宿舎の生活用水の確保に苦
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労した．
　東南極航空網（DROMLAN）により，緊急物資輸送（ホイールローダの大型タイヤ及び
大型大気レーダーのアンテナ基礎掘削機の部品）が行われ，S17での引き取り作業を 2月 3―
4日にかけて行った．
3.4.　同行者課題
　18名という前次隊に並ぶ多人数の同行者が昭和基地を訪れた．このうち，公開利用研究
での参加者 2名，大学院学生 3名，大型大気レーダー技術者 4名，ヘリコプター技術者 2名
と氷海性能試験担当はそれぞれ観測活動に直接参加しており，観測計画の中で動きを把握さ
れていた．しかし，それ以外の同行者，報道，環境省，派遣教員 2名，韓国メディア 2名に
ついては，独自のテーマで参加したため，昭和基地内での行動から野外観測への同行まで，
行動計画の作成及び調整とその把握は困難であった．野外観測の計画自体が極めて多岐にわ
たり調整に苦労した中で，さらに同行者の計画がからみ，大変複雑になった．特に，夏期間
後半は天候不良により多くの計画変更が必要となり，同行者の行動も制約を受けた．同行者
の行動計画と把握は，隊長用務の内かなりの比重を占めるものであった．同行者の世話役を
別途導入すべしという声もあるが，単なる世話役であれば現有隊員中の庶務やフィールドア
シスタント（FA）担当の隊員等で兼務可能である．むしろ計画の遂行に関しての調整が主
な仕事となるが，これは観測隊の本来計画と密接に関係し，単に同行者の行動把握だけでは
済まないため，結局隊長の用務とせざるを得ない．その意味からは，出発前の事前準備で
もっと時間をかけて現地の状況を説明し，計画を作っておく事が重要となる．各同行者から
も同様の課題が表明されている．なお，以下の本報告では，観測・設営計画に関連した同行
者の報告はそれぞれの項目中に記した．
3.5.　復　路
　第 52次隊越冬隊は，1月下旬に昭和基地の引き継ぎを行い，2月 1日に第 51次隊と越冬を
交代した．
　2月 18日，「しらせ」は定着氷縁にて第 51次越冬隊 28名，第 52次夏隊 30名と同行者 18
名を最終的に収容した．同日，定着氷縁を離れ北上を開始する予定であったが，S16からの
物資撤収が 21日まで遅れたため，ヘリコプターのブレード取り外しも済ませ，定着氷縁の
出発は22日となった．なお，昭和基地沖を8日に離岸し，途中数日の野外観測支援飛行作業
による停泊を含め，定着氷中の砕氷航行は 10日間続けられていた．昭和基地における作業
量が膨大であったため滞在期間を長く取り，復路の日程に余裕がない上に，悪天候により 3
日の遅れが生じた結果，復路のアムンゼン湾でのオペレーションをすべて断念せざるを得な
かった．また，往路同様に流氷帯が残っていたことから砕氷に困難を来し，リュツォ・ホル
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ム湾の氷海離脱にも時間を要し，24日朝にようやく海底圧力計の揚収を行うことができた．
その後，海底地形調査を行ったほか，27―28日は天候に恵まれ，ケープダンレー沖での係留
系設置 5箇所・回収 2箇所を 2日間で済ませることができた．以後，海洋観測，東経 110度
線及び 150度線での重点海洋観測を行いつつ東経 150度線に沿って北上し，3月 13日に南極
圏を離脱した（図 2参照）．
　3月 18日，「しらせ」はオーストラリア・シドニー港へ入港し，20日に第 51次越冬隊と第
52次夏隊・同行者はシドニーから空路帰国した．東日本大震災の報を受けたことで，国内
での救援に参加すべく，「しらせ」は 24日の予定を早めて 22日にシドニー港を出港した．4
月10日に東京港帰港予定のところを5日に早めて横須賀港へ急行したが，その後救援作業に
向かうことはなかった．
3.6.　「海鷹丸」により観測を行う隊
　今回の観測航海（UM-10-04）は，「海鷹丸」としての平成 22（2010）年度遠洋航海（2010
年 11月 12日～ 2011年 3月 4日）の内，フリーマントル―ホバート間（2010年 12月 24日
～ 2011年 1月 22日）において，東経 110度線，140度線を中心とした二つの海域で行われ
た（図 2参照）．また，この航海は大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地
研究所と，国立大学法人東京海洋大学との共同研究（課題名 : 2010/2011年南極夏期共同観
測「南大洋の環境変動と生態系変動」）として行われている．その内容は，南極地域観測計
画の重点研究観測サブテーマ 2「南極海生態系の応答を通して探る地球環境変動」，一般研究
観測「プランクトン群集組成の変動と環境変動との関係に関する研究」，そして，東京海洋
大学の独自課題「南大洋の環境変動と生態系変動」からなる．
　重点研究観測及び一般研究観測の下，南極海における長期係留系観測，有殻翼足類の調査
等を観測隊員3名と同行者10名により実施した．ちなみに，当初「海鷹丸」乗船の同行者は
その位置づけがなされていなかったが，直前になって急遽定められ，11月の本部総会におい
て同行者と位置づけられた．隊員は 12月 20日に成田空港より出発し，21日にオーストラリ
ア・フリーマントル港で「海鷹丸」に乗船した．2010年 12月 24日のフリーマントル出港直
後から大しけに見舞われたが，重点研究観測域までの東経 110度線に沿った観測は概ね順調
に進んだ．東経 110度線付近の重点研究観測海域では，一部の観測点は海氷に覆われて観測
ができなかったが，その他の観測点については海況にも恵まれ，順調に進んだ．東経 140度
線の観測では，最初にデュモン・デュルビル基地沖で投錨する予定であったが，海氷と悪天
候に阻まれて断念した．その際，海氷域で氷に接触し船体の一部を損傷した結果，安全性に
配慮して速度を落としたため，残念ながらその後の観測項目の一部は中止・変更を余儀なく
された．復路は 2011年 1月 22日にホバートへ入港し，空路により 1月 25日，成田空港へ到
着した．
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3.7.　環境保護と安全
　「環境保護に関する南極条約議定書」及び「南極地域の環境の保護に関する法律」を遵守
して，下記方針に従い行動することとした．また，環境省から南極域の現地調査を目的に係
官が同行者として参加した．
①「南極地域活動計画確認申請書」に基づいた観測活動を行う．
②昭和基地においては年間を通じて廃棄物処理を行い，環境保全に努める．
③内陸調査及び沿岸調査等から排出する廃棄物は，法律の規定に従った処理と管理を行
い，昭和基地に持ち帰り処理する．
④夏期作業の後半に昭和基地周辺の一斉清掃を行うとともに，着実に廃棄物を国内に持ち
帰るよう努める．
⑤環境保護モニタリング技術指針に係わる試料採取を，本来の観測計画に影響を与えない
範囲内で行う．
　安全については，全員集合時に危険予知活動の概要を説明し，観測隊において危険予知の
実践をグループごとに行ってもらった．また「しらせ」船上では各作業の安全に対する講義
を行った．
　講義内容は，夏期設営作業の概要及び作業における「ヒヤリ・ハット」についての説明，
事故の対策として「危険予知活動（KYK）」の内容説明，昭和基地での設営作業における
「安全施工サイクル」の考え方として，①全体朝礼，②危険予知活動，③始業前点検，④作
業中の安全確認，⑤終了時の片付け，⑥終了前点検の説明を行った．
　夏期作業中は「安全施工サイクル」を実施した．全体朝礼ではヘルメット，安全長靴を着
用して全員参加による体操を行い，作業グループごとの作業内容及び安全注意事項をグルー
プリーダーから発表してもらい，参加者全員への周知に努めた．また，夕方のミーティング
時に「ヒヤリ・ハット」事例の発表をし，危険に対しての共通認識を高めた．
3.8.　情報発信・広報活動
　南極観測による学術的成果や活動状況を広く社会に発信するため，メディアに対する情報
提供に努めた．特に TV会議システムを使った「南極教室」や，講演会場への中継などを通
じて南極観測のアウトリーチや広報活動に協力することとした．第 52次隊で派遣された教
員 2名による「南極授業」を夏期間に 5回にわたり実施したほか，「第 7回中高生南極北極科
学コンテスト」で選抜された優秀提案は，越冬中に昭和基地において実施された．また，新
聞協会派遣による産経新聞記者の同行を得て現地からの記事・写真を多数配信し，韓国から
派遣された 2名の同行者により，ドキュメンタリー映像の撮影及びインタビューが行われ
た．なお，韓国より派遣の同行者に関しては，外国報道機関ということで，「しらせ」船内
での撮影や取材が規制された．防衛省側から取材が必要な場合には，その都度海上幕僚本部
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への許可申請を行うよう通達があり，大変厳しい対応がなされた．本来，本部総会の了承事
項であり，事前に本部内での調整が望まれた．
　4.　観　測　計　画　
　概要にも記したとおり，第52次隊からは第Ⅷ期6か年計画が始まった．この中で，重点研
究観測が中心の核となる観測と定められ，三つのサブテーマの下，多くの観測項目が実施さ
れたほか，一般研究観測も 10課題と少なからぬ数が計画された．各々の分野では科学的な
価値もあり，実施が適当であると認められたものであるが，全体が合わさった時に一つの観
測隊で実現可能かどうかは微妙な問題である．観測計画が出そろった段階で隊が構成される
ので，その時点での計画削減は難しく，もっと早い段階で隊全体のキャパシティーを勘案し
た適正規模な計画への縮減が望まれる．多数の計画が上げられるのは多彩で良いことである
が，実質的に個々の計画にとって十分な活動ができずに終わる懸念がある．もっとタイム
シェアリングして，少ない計画をじっくり実施できる体制が望まれる．
　第Ⅷ期からは，定常観測とモニタリング観測を併せて基本観測とし，重要な課題として継
続することとした．これまでモニタリング研究観測と呼び，研究観測の中に位置づけていた
ものだが，極地研として重要視する観測ということで基本観測の中に位置づけた．重点研究
課題である「南極域から探る地球温暖化」といった課題も，重点的に短期間観測すれば解決
する問題ではなく，実は長期間の定常観測，モニタリング観測の継続とデータの蓄積があっ
て初めて可能となるものであり，重点研究観測にとっても支えの基盤となる観測である．近
年，海洋物理・化学観測が担えなくなるなど，定常観測の体制の弱体化が懸念されるところ
で，今後の再構築が期待される．
　以下にひととおりの観測計画を概観する．
4.1.　重点研究観測
4.1.1.　サブテーマ 1　「南極中層・超高層大気を通して探る地球環境変動」
（a） 大型大気レーダー観測
　南極昭和基地大型大気レーダ （ーPANSY）は，重点研究観測サブテーマ 1の中心となる大
型観測装置であり，地上から高度 500 kmまでの大気の運動（風速）とプラズマパラメータ
の高度分布を時間連続的に測定する装置である．直径160 mの敷地内に1045本の3素子直交
八木アンテナを配置し，47 MHz，500 kWの出力を有するモノスタティック・コヒーレン
ト・パルスレーダーで，南極域では初の大型大気レーダーとなる．第 52次隊夏期間には，
昨シーズン第 51次隊でアンテナ面に 200点分測量した後を受けて，1045箇所のアンテナ及び
55箇所の分配架の位置出しを行い，掘削機を利用して約 1 mの孔を掘りアンテナ基礎鋼管
と分配架基礎鋼管を埋設し，その上に自立型のアルミ合金製アンテナを設置する計画であっ
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た．
　昭和基地入り当初は積雪状況の確認を行い（第 51次隊により除雪済），測量後に昭和基地
の掘削機により掘削を開始した．氷上輸送による新規持ち込みの掘削機到着までに百数十本
の基礎鋼管埋設がなった．新規持ち込みの掘削機とコンプレッサー各 3台の導入により，掘
削作業の効率は格段に向上したものの，岩盤の固さが予想以上で，掘削は難渋を極めた．風
雪吹きすさぶ中，作業メンバーは残業続きの厳しい作業を行い，隊長としても一時は「いつ
完成させられるか」と茫然とする思いであった．掘削機の故障や不具合が多発し，交換部品
の不足が予想されたため，別件での DROMLANによる緊急物資空輸に併せて，掘削機部品
も搬入することを急遽決定した．2月初旬までに掘削孔の総数は 670本に達していたが，部
品の搬入後に効率が急上昇し，2月 15日までに総数 1098本（2箇所は地形の影響から掘削不
可能 ; 支線式 30基を含む）の基礎設置が完了した．アンテナ取り付けは非常に効率的に行
われ，900本以上が終了した．さらに，送受信モジュールの取り付けも 3群 57本について実
施し，この分のケーブル配線もほぼ終えたところで越冬隊に引き継いだ．一方では，設営担
当を中心に観測制御小屋の建築が進み，ケーブル取り込みのためのコルゲート覆いも苦労の
上完成させていた．
　その後，越冬隊の手により観測小屋内の機器設置や配線，調整が進められ，ついに 3月
末，最初の観測が実現した．25―31日の間，高度 6 km程度までではあるが，3次元風速を算
出するのに必要なドップラー速度のきれいな鉛直分布が得られた．
（b） ミリ波分光観測
　ミリ波分光計は，大気中の分子からから放射される 1 mm～数 mmの波長帯のスペクトル
線を測定し，インバージョン法によって分子の高度分布を求めるものである．分光計は超伝
導受信機，ビーム伝送光学系，中間周波信号処理部，デジタル分光部，較正用冷却黒体から
構成され，200―250 GHzの周波数帯にあるスペクトルを，受信帯域幅 1 GHz，周波数分解能
60 kHzで取得できる．成層圏から中間圏に相当する高度 15 ― 70 km程度の範囲の気体混合
比，オゾン，NO2，ClO，CO等大気微量成分の鉛直分布が得られる．
　夏期間に観測装置の設置・調整及び試験観測を行った．緊急品として輸送した冷却受信機
を光学観測棟内に搬入し，組み立てを開始した．設営担当の支援により光学観測棟内の電源
工事，空調ダクト工事，天窓工事を施工した．1月後半に空輸物資を搬入して装置への組み
込みを行い，2月上旬に光学系の調整が完了し，ほぼ所期の目標値が達成できた．天窓の発
泡スチロールの損失量を測定し，乾燥時は 1%，霜や氷の付着時は 4%程度になることが確
認された．2月中旬にオゾンの信号が確認された．
（c） レイリーライダー観測
　レイリーライダーは，重点研究観測の中でも大型大気レーダーでは測定することができな
い大気温度や密度，雲やエアロゾル等の高度分布とその時間変化を対流圏・成層圏・中間圏
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において測定するものである．ライダー装置は，82 cm大型望遠鏡，Nd:YAG Qスイッチ・
パルスレーザー（6W，2Wの 2台），受信分光計及び光電子増倍管 4チャンネルのデータ取
得装置からなる．夏期間初期の 2週間で光学観測棟内に機器の設置・調整を行い，その後試
験観測，夜を待って晴天時に初期観測を行った．1月後半の空輸で，今回最も慎重な取り扱
いが必要であった 2台のレーザーの設置及び配線を完了し，動作性能を確認した．国内試験
と同等の性能が示され，輸送での問題がないことが確認された．光学観測棟天窓の設置を
行った後，試験的に雲からの散乱光を確認した．2月初～中旬に晴天時夜間の観測を行い，
成層圏・中間圏の温度プロファイルを取得した．また，後方散乱強度に極中間圏雲と思われ
るピークを初めて観測した．大型のレーザーにトラブルがあり，当面予備レーザーで観測を
実施した．
4.1.2.　サブテーマ 2　「南極海生態系の応答を通して探る地球環境変動」
　東京海洋大学「海鷹丸」及び「しらせ」を併用して観測を実施した．「海鷹丸」の南大洋
での観測は代々引き継がれ，同大学の前身である東京水産大学時代の 1956―57年に，第 1次
日本南極地域観測隊の「宗谷」の随伴船として参加して以来，14回目であった．今回の「海
鷹丸」観測航海（UM-10-04）は，「海鷹丸」の 2010年度遠洋航海のうち，フリーマントル―
ホバート間において，東経 110度線と 140度線を中心とした二つの海域で行われた（図 2参
照）．12月 24日にフリーマントルを出港し，オーストラリア EEZ（排他的経済水域）圏外よ
り航走観測を開始し，その後 26日に観測点 C01から停船観測を開始した．南緯 58度以南の
重点研究観測・集中観測海域では，安定した気象及び海況下で順調に観測を実施できた．観
測点 C06近傍では，「しらせ」より投入した表層係留系の回収と，深層係留系の投入に成功
した．また，氷縁域の観測点では，有殻翼足類を捕集して各種の飼育実験を実施した．氷山
や海氷の密集により，その後の観測点を一部移動して実施した．2011年 1月 5日，観測点
C16での観測を最後に重点海域を離脱，デュモン・デュルビル基地沖へ移動し，東経 140度
線南端をめざしたが荒天とパックアイス（海氷）に拒まれ，北上しつつ観測を継続した．18
日は D15まで停船観測を実施し，22日にホバートへ入港した．観測項目は以下のとおりであ
る．
（a） 長期係留系観測
　深層係留系に設置した 3台のセディメントトラップ（水深 500 m，1500 m，3000 m）を用
いて，粒状物質の沈降量を 1年にわたり経時的に測定するもので，12月 31日，「海鷹丸」に
より南緯 59度 59分 9秒，東経 109度 58分 1秒，水深 4400 mに設置した．
（b） 重点観測点停船観測
　「海鷹丸」における観測と同一地点において，その前後の時期に「しらせ」往路及び復路
で共通の観測（CTD，採水，ノルパックネット観測）を実施した．12月 5日 :観測点 AJ1
（58.247°S, 110.000°E），6日 : AJ2（59.600°S, 110.001°E），6―7日 : AJ3（62.002°S, 110.013°E），
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2011 年 3 月 5 日 : AJ1´（58.230°S, 110.000°E），6 日 : AJ2´（59.572°S, 110.014°E），7 日 : AJ3´
（61.591°S, 110.017°E），9日 : AJ4（62.479°S, 141.484°E）であった（図 2参照）．
（c） 植物プランクトン観測
　植物プランクトン優占グループの変化が海洋 pCO2に与える影響評価（ニスキン採水器に
よる採水と，ポンプによる表面海水連続採水），植物プランクトンのサイズ別光学特性観測
（光吸収と光束消散係数計鉛直観測），植物プランクトンの分布観測（クロロフィル現場分析
と試料採取）を実施した．観測地点は，東経 110度線及び 140度線，観測点 D15などであ
る．
（d） 表層係留系観測
　表層係留系を用いた基礎生産過程と溶存炭酸の経時的測定を実施した．「しらせ」往路に
おいて 12月 6日，南緯 60度 2分 2秒，東経 110度 1分 2秒に投入し，「海鷹丸」により 12
月 31日，南緯 59度 32分 6秒，東経 113度 34分 5秒にて回収した．
（e） 有殻翼足類の耐酸性化実験
　南極海における海洋酸性化が有殻翼足類に及ぼす影響を調べるため，自然環境下での有殻
翼足類の貝殻成長速度の測定，低 pH海水を用いた有殻翼足類の飼育実験，炭酸カルシウム
飽和度の低い海水を用いた有殻翼足類の飼育実験を行った．2010年 12月 28日～ 2011年 1
月 5日にかけて，重点研究観測海域にてバケツネットで採集した有殻翼足類を用いた．実験
に用いた個体は，凍結もしくは 5%中性化ホルマリンにより固定・保存され，持ち帰り分析
される．
（f） 有殻翼足類の分布
　有殻翼足類の現存量，分布特性を把握するため，ノルパックツインネット，ガマグチネッ
トにて定量採集を行った．採集した試料はすべて 5%ホルマリン固定して持ち帰り，種の同
定，個体数の計数，重量，殻径の測定等を実施する．
（g） 溶存炭酸物質観測
　表面海水中 pCO2，大気中 CO2濃度，船底水温，塩分濃度の連続航走観測，採水による溶
存無機炭酸（DIC）分析用海水採取を「しらせ」，「海鷹丸」両船により行った．
4.1.3.　サブテーマ 3 「氷期―間氷期サイクルから見た現在と将来の地球環境」
（a） 内陸ドームふじ基地旅行
　大陸上輸送拠点 S16から内陸 1000 kmのドームふじ基地まで往復の旅行を行い，ルート上
で様々な雪氷観測を実施するとともに，ドームふじ基地にて氷床深層掘削孔の検層，浅層掘
削，積雪層中の空気を採取するフィルンエアーサンプリング等を実施，さらに深層掘削コア
の持ち帰りを行う計画である．そのほか，モニタリング観測や天文観測のための輸送作業も
併せ実施した．
　第 1便を飛ばした 12月 23日に「しらせ」及び昭和基地から人員・物資を輸送し，さらに
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24日には天文観測用の観測モジュール，発電モジュール及び大型ソリ 2台をスリング 7便に
より輸送することから始まった．ソリ組み立てや物資搭載等の出発準備を第 51次，第 52次
隊員 8名の支援を受けて進め，26日に出発となった．第 52次隊員・同行者 7名（本山リー
ダー，新堀，倉元，高遠，小端，日下，沖田），第 51次隊員 3名（立本，内田，岡田）が雪
上車 SM100 4台に分乗し，ソリ 18台を牽引して出発した．途中みずほ基地にて第 51次越冬
明けに保管されていた燃料ソリ 8台を加え，みずほ基地から中継拠点（MD364）まではサス
ツルギの少ない別ルート（NMDルート）を経由し，1月 12日にドームふじ基地に到着した．
途中，大型ソリにいくつかのトラブルが発生したものの，大事には至らず順調な旅行であっ
た．ルート途中では，表面積雪サンプリング，雪尺測定，GPS雪上車走行データの収集，気
象観測，無人気象観測装置の保守（ドームふじ基地のデータロガー式及び Argos式，みずほ
基地及び中継拠点の Argos式），宙空部門の無人磁力計の保守（MD364中継拠点及びドーム
ふじ基地）を行った．以前に掘削されドームふじ基地に保管されていた第 2期氷床コア 216
梱（中段ボール）を回収し，冷凍状態で国内に持ち帰った．ドームふじ基地から S30までは
ビニールシートと銀シートで覆って，ソリ 6台にて輸送した．S30からは「しらせ」へリコ
プターにて空輸し，「しらせ」到着後直ちに 2台の冷凍コンテナ（ － 28度設定）に収納した．
これで，ドームふじ基地に残った第 2期氷床コアは 172梱となった．
（b） ドームふじ基地での観測
　1月 12―29日までの 18日間，ドームふじ基地及びその近傍に滞在し，観測を行った．基地
では 3号発電機（掘削用）を 4年ぶりに立ち上げたが，マニュアルに従って十分発電機を暖
めることで順調に始動できた．深層掘削孔の検層観測を行ったが，氷温センサーが 1800 m
深で破損したため，それ以下の深度データは得られなかった．孔径，液温，液圧のデータは
取得できた．
　表面状態がより自然な場所ということで，浅層掘削をドームふじ基地から 7 km南の南緯
77度 22分 4秒，東経 39度 39分 4秒の地点に移動して実施した．113 m深まで掘削し，コ
アを採取した．浅層コア試料は中段ボール 38梱として持ち帰った．同浅層掘削孔を使って
フィルンエアーの採取を行った．地上及び 8深度でのサンプリングを行い，持ち帰り分析さ
れる．当初，15―20深度でのサンプリングを計画したが，日程が十分取れないことからサン
プリング点数を減らした．
（c） 海底地形地質音響探査
　氷床変動に伴って海底に残された痕跡や氷床地形を観測する目的で，マルチビーム音響測
深装置及び地層探査装置を用いて，海底地形地質音響探査を実施した．調査海域としては
リュツォ・ホルム湾，ケープダンレー沖となった（アムンゼン湾は中止）．リュツォ・ホル
ム湾は海氷が厚く広域調査はできなかったが，昭和基地までの往復路及びラングホブデ沖で
の 1日間の調査が実現した．
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4.2.　一般研究観測
4.2.1.　南極からの赤外線・テラヘルツ天文学の開拓
　新たに内陸ドームふじ基地において南極天文学を開始することが課題であった．夏期のみ
の観測として，40 cm望遠鏡による金星の連続観測，赤外線での空の明るさ調査，大気揺ら
ぎ調査，東北大学全天カメラによる雲量調査，大気水蒸気量測定を行い，越冬用に無人発電
装置，2連自動望遠鏡，16 m気象タワー，接地境界層モニター，全天カメラ（HRCAM 2），
サイト監視用Webカメラ，25 cm固定望遠鏡の設置を計画した．
　重点研究観測，サブテーマ 3を担当するグループと合同でドームふじ基地までの物資輸送
を行った．特に，「しらせ」から S16への搬入に際しては，天文観測用の無人発電機モ
ジュール（PLATO-F）や天文観測モジュール，それらを搭載する大型ソリなど合計 7便をス
リング輸送した．S16にてソリ組み立ての後，これら大型モジュールを搭載し，ドームふじ
基地へ向かった．2011年 1月 14日にドームふじ基地にて天文機材の展開を行い，40 cm赤
外望遠鏡の組み立て・調整を開始，1月 20日に赤外線カメラによるファーストライトを迎え
たが，その後，検出器温度が上昇する問題が発生し，観測を中断して対処した．近赤外線に
よる空の明るさ測定は 22―24日，大気揺らぎ測定は 24―28日に実施したが，金星の連続観測
は赤外線カメラの得られたデータの質が悪く中止した．40 cm望遠鏡自体は順調に稼働した．
東北大学全天カメラを近くに設置し，15―28日のサイト及び雲の様子を記録した．
　16 m気象タワーは 18日に設置し，24日より気温，境界層熱交換計数の連続測定を開始し
た．無人発電モジュールの設置ではいくつかの問題が発生したが，いずれも解決して 26日
にエンジンを始動し，27日より連続運転を開始した．全天カメラ（HRCAM 2）は 25日より
稼働，接地境界層モニタ（Snodar）は 25日よりデータ取得を開始したが，除雪装置に不具
合があった．2連自動望遠鏡（Twin Cam）は太陽系外の惑星系でトランジット現象を起こす
天体を探すための専用カメラで，南極の特徴を生かして長周期の惑星系を探すのが狙いであ
るが，調整時間が不足し，十分な極軸調整ができなかった．TwinCam，HRCAM 2，Snodar，
 16 m 気象タワーの測器はすべて PLATO-Fから電源供給されており，第 54次隊が到着するま
　
での 2年間，無人で運用される予定である．装置モジュールの屋上には 4台のWebカメラが
設置されており，通年でサイトの状況をモニターできる．
　このほか，S16からドームふじ基地までの往復路上で赤外線による大気水蒸気量の測定を
行い，標高とともに可降水量が指数関数的に減少すること，ドームふじ基地では 0.5 ― 1 mm
と非常に少ない値であることが確認できた．
　設置する装置の多さ，複雑さに比して出発前の準備期間が短く，全体的に調整や引き継ぎ
が不十分であった．16 m気象タワーは設置の問題点検討が不十分であり，現地での作業時
間が大幅に予定を超えたこと，赤外線カメラの温度上昇の問題に十分な対策が立てられない
まま現地に持ち込まざるを得なかったことなどが大きな問題であった．また，無人発電装置
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も最終確認が十分でなく，フリーマントルで搭載した後の停泊期間に対策を講じたが，事前
にテストできなかった箇所に現場でも不具合が発生し，対処に時間を要した．ドームふじ基
地滞在中も調整や観測の時間を十分に確保できなかった．しかし，問題はあったものの，夏
期観測で有用なデータが取得でき，越冬装置も無事に設置完了して順調に稼働中である．
4.2.2.　太陽風エネルギーの磁気圏流入と電離圏応答の南北共役性の研究
　越冬観測が中心だが，夏期間に下記を実施した．
（a） SuperDARN短波レーダー観測
　第 　2 HFレーダーのアンテナ保守作業を引き継ぎを兼ね，第 51次隊員の協力を得て実施し
た．損傷の多いアンテナエレメントやサドル周りを改良品と交換した．夏期間は PANSY建
設作業に人手を取られ，十分な時間を割くことができなかった．
（b） 無人磁力計
　内陸 H68（作業日 : 1月 12日），沿岸域のスカーレン（同 : 1月 24日），インホブデ（同 : 2月
2日）に設置されていた無人磁力計について，保守作業を行った．H68はデータ伝送が昨年
の 10月から停止しており，CFカード（プログラム及びデータの記録媒体）を交換して再起
動したが，伝送再開はならなかった．スカーレンは正常であったため，機器の外観チェック
を行い異常がないことを確認した．インホブデでは，データ伝送が昨年 3月から停止してい
たため，CFカードを交換し再起動を行った結果，正常に復帰した．ドームふじ基地ルート
上の中継拠点及びドームふじ基地に設置された英国型無人磁力計は現地収録型であり，この
保守はドームふじ基地旅行隊により実施された．CFカードの交換とデータ回収を行い，装
置の正常な起動を確認した．
4.2.3.　係留系による，未知の南極底層水と海氷生産量及び厚さの直接観測
　南極底層水の形成過程を明らかにすべく，ケープダンレー沖の 5地点において，2011年 2
月27日の1日間で超音波流速プロファイラー，流速計，水温塩分計，水温計，切り離し装置
を付けた係留系を設置した．係留点付近では海洋観測及び海底地形調査も実施した．設置し
た係留系は 2年後の第 54次隊で回収予定である．設置地点は N1（長さ 352.6 m; 67°09.236´S, 
67°48.147´E），N2（777 m; 67°05.956´S, 67°47.369´E），N3（1457 m; 67°00.505´S, 67°45.422´E），
N4（1895 m; 66°49.593´S, 67°38.640´E），N5（2984 m; 66°19.800´S, 67°19.062´E）の 5地点で，
N5の設置作業を 0655　LTに開始した．順調に作業が進み，最終の N1の設置作業は 1518　
LTに開始することができた．なお，観測甲板上にあらかじめ組み立てて準備しておいたガ
ラス玉に張り付いていた氷塊が，投入時に吊り上げた際に落下して危険であった．また，最
初の投入時に流速計ロータを破損した．バックアップ機に取り替えたがそれも破損し，1台
欠けたまま設置せざるを得なかった．今後の取り扱いに注意が求められる．
4.2.4.　南大洋インド洋区の海氷分布と海洋物理環境の観測
（a） 「しらせ」航路上の海氷観測
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　「しらせ」航海中，リュツォ・ホルム湾とその周辺海氷域において，甲板上から船上設置
型電磁誘導式氷厚センサーを繰り出し，航路上の氷厚を連続計測した．舷側設置下向きカメ
ラ及び上部見張所設置の前方カメラによる氷況の連続収録により，画像データから海氷厚及
び密接度等のデータを取得した．1時間ごとに甲板上から目視による海氷観測を行った．航
海中は ADCP（Acoustic Doppler Current Profi  ler）による流速観測データ，氷海モニタリングシ
ステムによる各種データを取得した．東経 110度線上で XCTD（投下式塩分水温深度計）に
よる水温塩分分布観測を行った．開放水面域の停船中に船上氷厚観測センサーの検定データ
を取得した．なお，途中でラミングの際に大きく割れた氷盤とセンサーが接触し，レーザー
距離計の光軸がずれたが，すぐに修復できた．しかし，センサー保護木枠が一部破損した．
船底搭載の ADCPのカバーも第 51次隊同様に破損してしまい，より強度の高いカバーに交
換する必要がある．
（b） 昭和基地付近定着氷の観測
　昭和基地近傍の定着氷上で，船上氷厚観測センサーの検定データを取得した．往路は 12
月28日に弁天島沖にて実施した．氷厚センサー直下の6箇所でドリリングにより氷厚を実測
し，1箇所の海氷コアを取得した．復路では 2月 6日に昭和基地接岸点で実施し，10箇所の
ドリリングを行った．「しらせ」接岸点から昭和基地管理棟前までの氷上輸送ルート上，約
1.4 kmに定線を設け，スノーモービルで氷厚観測システム（アイスワーム）をソリに搭載
し，牽引して氷厚データを取得した．また，「しらせ」接岸点の 300 m四方でアイスワーム
を牽引して氷厚データを取得，さらにアイスドリルにより 22地点について氷厚，積雪深を
実測した．今期は昨シーズンに比べてさらに氷と積雪が厚く，ドリリングに労力を要した．
予備のアイスドリルが動かなくなり，回収に時間を要した．
4.2.5.　南極オゾンホールに関連した成層圏大気微量成分の観測
　成層圏微量成分を測定するために第 48次隊で持ち込まれていた，高分解能赤外分光計
（FTIR）の今後の利用可能性を確認する試験調整として，HBrセルによる測定及び実大気で
の測定を実施した．問題点はあったが，分光計自体は稼働することが確認された．
4.2.6.　エアロゾルから見た南大洋・氷縁域の物質循環過程
（a） 船上観測
　「しらせ」の航路上で，大気の吸引によるエアロゾル直接観測と，甲板上設置のスカイラ
ジオメータ及びシーロメータ 2台による，エアロゾル・雲の気柱量や鉛直分布の遠隔観測を
実施し，広域でのエアロゾルの光学特性と空間分布を得ることを目的とした．特に 第 52次
隊では，担当隊員が晴海埠頭から乗船することで，アジア大陸やインドネシア諸島から海洋
上へのエアロゾルの輸送の検知などが期待された．エアロゾルの直接測定は，屋外 06甲板
のインレットから 05甲板の第一観測室までポンプで吸引・分岐し，パーティクルカウン
ター（OPC）による粒径分布，エサロメータによる黒色炭素（BC）量，PSAP（ Particle Soot 
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Absorption Photometer; 300°C加熱及び非加熱ライン）による光吸収係数，積分型ネフェロ
メータによる散乱係数，凝結核粒子カウンター（CPC）による 10 nm以上の微小粒子個数の
計測を行った．往路では，熱帯を通過する際の配管系や測定器内の結露対策として，各所に
ヒーターを巻いて加熱した．また，「しらせ」の煙突からの排煙の流入が，巡航速度で航行
している場合にも頻発した．停船や回頭観測時には排煙の影響を受けた．排煙中の高濃度の
すすにより PSAPフィルターの早期交換に迫られることが多く，今後自動化を目指す上で検
討が必要となる．
　遠隔観測については，スカイラジオメータが途中から不調となったほかは，シーロメータ
は順調にデータを取得できた．興味ある雲の鉛直構造の緯度分布等が得られている．ただし
エアロゾルの感度に関しては，今回の最新で高感度の機種でも，大気境界層高度（約 1 km）
程度に限られた．
（b） 昭和基地越冬観測準備
　BC重量濃度の測定のため，エサロメータを清浄大気観測室に設置して 12月 28日より測
定を開始した．
　エアロゾルゾンデの飛揚を 2月 5日に実施した．第 52次隊では 2台持ち込んだ内，1台は
レーザーの不調とノイズの問題で使用不可となったが，引き継ぎを優先して夏期の観測を実
施した．高度 35 kmまで順調に観測ができ，とっつき岬周辺に落下したことが GPSデータ
から判明した．観測隊ヘリコプターにより回収を試みたが，落下地点が氷山脇の危険な場所
であったため，回収を断念した．エアロゾルゾンデの安定した性能への向上が望まれる．
4.2.7.　中期的気候変化に対するアデリーペンギンの生態応答の解明
　2010年 12月 23日～ 2011年 2月 7日まで，隊員 2名でラングホブデ袋浦に 47日間滞在し，
アデリーペンギンの行動生態調査，繁殖状況調査を行った．そのほか，2月 12日に袋浦の繁
殖地で調査を実施，また，ラングホブデ水くぐり浦でも繁殖状況の日帰り調査を計 5回実施
しており，観測隊ヘリコプターを有効に活用できた．
（a） ペンギンの行動生態調査
　袋浦の繁殖地で計 45個体に様々なデータロガーを装着し，41個体から回収できた．内訳
は，GPS―深度データロガー 16個体（内 7個体は加速度計も装着），ビデオカメラロガー＋
加速度ロガー 15個体，静止画像ロガー＋加速度ロガー 5個体，加速度ロガー 9個体であっ
た．回収したロガーのうち 37個体分については，ペンギンの海中での採餌行動についての
良好なデータが得られ，動画については画期的なものとなった．
　袋浦の繁殖地では，さらに越冬中連続して位置を記録するジオロケーターを 20個体に装
着したが，3個体からは途中回収となり，残り 17個体が第 53次隊夏期での回収を待つことと
なった．
（b） ペンギンの繁殖状況調査
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　袋浦の繁殖地で営巣数及び雛の計数，雛の体重計測を連続的に実施した．今シーズンは繁
殖状況が悪く，調査当初から 70巣（12月 23日）と例年の半分程度だった．その後，64巣か
ら 108羽の雛がふ化したが，雛数は斬減し，2月 12日には 26羽と，繁殖に失敗する巣が多
かった．
　水くぐり浦の繁殖地においても営巣数は 170巣（12月 27日）から 95巣（1月 6日）に，
雛数は 48羽（1月 21日）から 27羽（2月 13日）と例年より少なかった．
　観測隊ヘリコプターを使った海氷状況センサスに併せ，ルンパ（1月 25日の撮影写真を後
日解析），シガーレン（1月 25日 :雛 0羽），ひょうたん島（1月 25日 :雛 4羽）の状況を空撮
で確認した．また，その他野外パーティーから，オングルカルベン（1月 25日 :雛 0羽），ま
め島（1月 24日 :雛 0羽），鳥の巣湾（2月 3日 :雛 5羽）の情報を得た．いずれも雛数の少
なさが特徴的であった．
4.2.8.　変動環境下における南極陸上生態系の多様性と物質循環
（a） やつで沢上流ダム湖の水面高調査
　表層は氷に覆われ，融けた場所はなかった．水位は 2月 11日 1108 LTに 75 cmであった．
（b） 湖沼における物質循環観測
　沿岸露岸域に分布する湖沼において，物質循環に寄与する微生物種の系統解析を目的に，
底泥試料を採取した．スカーレン大池では底生藻類マットの漂着物を採取した．この藻類
マット体として濃縮した窒素やリンが分解・再無機化するという，生物地球化学サイクルに
関与する微生物種を推定することができる．ラングホブデ北部のざくろ池及びいちじく池で
は，塩分が析出している底質を採取した．高塩分で生物地球化学サイクルが貧弱な中，どの
ような物質循環があるかを調べる．スカルブスネス長池（仮称）では「コケ坊主」の採取を
行った．これまでの系統分類的な知見に加え，さらに物質循環に関わる機能遺伝子などの網
羅的解析が期待される．ラングホブデ雪鳥池では，底生藻類マットを採取した．底質は寒天
状物質に覆われ，この寒天質に共存する微生物の種類と役割を明らかにする．
（c） 生物試料採取
　地衣類と土砂・岩石を微生物源とする試料を採取した．地衣類は風衡地生態系を代表する
生物であり，沿岸露岸域の極寒・乾燥・強風下にある過酷な生息地を優占する，地球上で
もっとも強い極限生物である．この強さは，一般には藻類と菌類の共生が相乗作用となって
現れたものと理解されるが，加えて共存微生物の役割も指摘されている．これらを明らかに
するため，イワタケとクロヒゲゴケを主な対象として試料採取を行った．スカーレン大池，
スカルブスネス椿池（仮称），浴池（あびいけ ;仮称）の周辺，ラングホブデ雪鳥沢ならび
にやつで沢でイワタケを採取した．雪鳥沢ではクロヒゲゴケも採取し，同種異所的な比較を
可能にした．土砂の試料採取にあたっては，構造土ならびに土砂がセメント状に固まった部
分の表殻部（クラスト）を採取対象とした．水分移動に伴う物質移動のホットスポットにい
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かなる微生物が存在するかを明らかにすべく，培養法と非培養法（遺伝子解析法）の両面か
ら調べる．
4.2.9.　プランクトン群集組成の変動と環境変動との関係に関する研究（「海鷹丸」）
　日本南極地域観測隊では，第 7次隊の観測再開より定常観測として海洋物理・化学観測及
び海洋生物観測が実施されてきた（海洋生物観測は第 38次隊よりモニタリング研究観測）．
特に，東経110度線に沿った観測データは40年以上にわたって蓄積されており，南大洋の海
洋環境変動を解析する上で貴重なものとなっている．しかしながら，第 51次隊より就航し
た新「しらせ」においては，航走しながらの表層連続観測及び浅層における各層観測は実施
するが，これまで行われてきた停船による表層から底層までの全層に及ぶ鉛直的な観測は行
わない方針となった．そこで，「海鷹丸」UM-10-04航海において東経 110度及び 140度線に
沿った海洋物理・化学・生物に関する観測を継続的に実施し，南大洋の海洋環境を将来にわ
たり監視することを本観測の目的とした．
　具体的には，東経 110度線の観測点南緯 40度（C01），45度（C02），50度（C03），55度
（C04）及び 60度（C06），東経 140度線の南緯 50度（D15），55度（D14），60度（D12），62
度 30分（D10）及び 65度（D07）の計 10 観測点を設定し，海底付近までの CTD 観測，栄養
塩の測定，ノルパックネットでのプランクトン採集を行った．ただし，観測点 D15 は航走
時間短縮のため，予定していた地点より西への変更を余儀なくされた（50°S，143°40´E）．
また，同様の理由で，D14 と D15 の CTD は深度 1000 m までの投下に変更された．
4.2.10.　極限環境下における南極観測隊員の医学的研究
　レジオネラ菌調査，観測隊員の心理調査，オルニチン効果調査，破傷風菌調査，酸化スト
レス調査の 5課題からなったが，前 2者は越冬中の調査となり，夏期間は実施しなかった．
オルニチン効果調査は，オルニチン摂取による慢性的な疲労に及ぼす影響を，26名を対象に
アンケート及び血液検査により調査・実施した．破傷風菌調査は，野外観測グループに行動
範囲内での土壌サンプリングを依頼し，合計 83箇所からサンプルを得た．酸化ストレス調
査では，往路の「しらせ」船内で 25人より血液を採取し，酸化ストレスの指標である d-
ROM及び BAP値を測定した．
4.2.11.　東南極地殻形成過程の地質学的・岩石学的精密解析
　野外地質調査と岩石試料の詳細な解析により，東南極における大陸地殻生成プロセスを精
密に解析することを目的とした．特にリュツォ・ホルム岩体における高度変成作用を再検討
し，当該地域における大陸地殻の進化過程の可能なモデルを構築することを目指した．地質
調査隊員・同行者計 4名（角替，宮本，Dunkley，加藤）は，2010年 12月 23日～ 2011年 2
月 18日までの約 2カ月間，「しらせ」ヘリコプター及び観測隊ヘリコプターを用いて，地質
調査及び岩石試料の採集を行った（図 3参照）．
　第 1期 : 12月 23日に「しらせ」ヘリコプターでスカレビークハルセンに入り，1月 10日
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までの 18日間，スカレビークハルセン大理池をベースキャンプとしてリュツォ・ホルム岩
体主要部の調査を行った．調査は二人ずつ 2班に分かれて行い，調査ルートによって随時メ
ンバーを入れ替えて調査した．滞在期間中，観測隊ヘリコプターを用いた日帰り調査を近隣
露岩（ヒューカ，テーレン，すだれ岩，ベルオッデン，スカーレン）にて 6回行った．さら
に夏隊同行者 6名（教員，報道，環境省）を受け入れ，地質調査の様子を説明した．
　第 2期 : リュツォ・ホルム岩体西部及び南西部の調査を行った．まず，1月 12日に地圏・
測地グループと共同で，「しらせ」ヘリコプターによるからめて岬二つ岩（仮称）への日帰
り調査を実施した．その往路でリーセル・ラルセン半島に出現したと予想される新しい露岩
の確認を試みたが，残念ながら発見することはできなかった．その後，14日から「しらせ」
ヘリコプターでアウストホブデに入り，アウストホブデ南岩をベースキャンプとした地質調
査を行った．調査には FAの樋口隊員が同行し，そのサポートのもと，氷上を渡ってアウス
トホブデ中岩，北岩の調査を行った．17日にはアウストホブデを撤収し，「しらせ」ヘリコ
プターにてルンドボークスヘッタへ移動して 28日まで調査を行った．この間，24日には観
測隊ヘリコプターでベスレクナウセンへの日帰り調査を行った．28日には「しらせ」ヘリコ
プターでボツンヌーテンへの移動を試みたが，視界不良のため途中で引き返し，物資と人員
は「しらせ」に戻った．2日後の 30日に再びボツンヌーテンを目指したが，やはり視界不良
により到達できなかった．この時点でボツンヌーテンのオペレーションは断念し，復路ルン
ドボークスヘッタに残置した岩石を回収して「しらせ」に戻った．その翌日（31日）には，
宙空グループと共にインホブデへの日帰り調査を試みたが，この日も視界は回復せず，途中
で断念して引き返した．帰艦後，「しらせ」ヘリコプターを用いてラングホブデ水くぐり浦
周辺の調査を行った．2月 2日にインホブデへ再チャレンジし，ようやく到達して地質調査
と試料採集を行った．その後，6日には観測隊ヘリコプターを用いて西オングル島と東オン
グル島への日帰り調査を行った．
　第 3期 : この期間はプリンスオラフ海岸へ進出した．まず，2月 7日に「しらせ」ヘリコプ
ターにて二番岩に 2名，かすみ岩に 2名を投入し，今回のオペレーションで初めて，二つの
パーティーによる別々の調査を行った．幸いにも天候は安定しており，大きなトラブルもな
く 9日に天文台岩で合流した．その後 11日まで合同で天文台岩の調査を行い，12日には再び
パーティーを二つに分けて，明るい岬と奥岩の調査を 14日まで実施した．14日の「しらせ」
ヘリコプターによるピックアップ後，たま岬に着陸して 20分間の地質調査を行った．
　第 4期 :プリンスオラフ海岸の調査終了後（2月 14日），「しらせ」に帰艦せずにそのまま
ラングホブデ雪鳥沢へ移動した．この調査には夏隊の森岡同行者（教員派遣）と秋本同行者
（環境省）が参加した．雪鳥沢小屋をベースキャンプとした調査を 17日まで実施したが，低
気圧の接近に伴う強風のため小屋での待機を余儀なくされ，実際に調査できたのは 1日程度
だった．18日に「しらせ」ヘリコプターで帰艦した．
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　以上のリュツォ・ホルム岩体の調査により，20箇所の露岩調査を実施することができた．
これら広範囲の地域から，面構造や線構造などのデジタルデータや，岩石試料約 4.8 tを採
集した．なお，リュツォ・ホルム岩体の調査後に 2日間程度のアムンゼン湾周辺地域のオペ
レーションを計画していたが，天候状況や他のオペレーションとの日程調整などにより中止
となった．
4.2.12.　南極域の固体地球振動特性と不均質構造・ダイナミクスの解明
（a） 広帯域地震計保守
　リュツォ・ホルム湾沿岸域及び大陸氷床上で継続観測している広帯域地震計の保守を，
2010年 12月 23―24日にルンドボークスヘッタ，2011年 1月 29―31日に S16で実施した．
（b） インフラサウンド計保守
　昭和基地の地震計室周辺に設置されているインフラサウンド観測装置本体及びケーブルの
設置状況の確認と，地震計室内に設置されているデータロガーの確認を行った．
4.2.13.　絶対重力測定と GPSによる南極沿岸域後氷期地殻変動速度の推定
　第 53次隊で実施予定の，リュツォ・ホルム湾沿岸露岸域及び大陸氷床上における絶対重
力観測の基礎資料を作成する目的で，詳細な地形状況と，GPS衛星の配置を考慮した観測予
定点の適否等について事前調査を実施した．調査地域及び期間は以下のとおりである．ルン
ドボークスヘッタ（2010年 12月 23―24日），スカルブスネスきざはし浜（24―28日），昭和基
地内（30日），ラングホブデ雪鳥沢（2011年 1月 2 ― 5日），パッダ（7 ― 9日），かなめ島（9
日），からめて岬北二つ岩（仮称 ; 12日），スカーレン大池（14 ― 17日），ラングホブデざく
ろ池（21日），西オングル島大池（25日），S16（29―31日），明るい岬（2月 9日）．
4.3.　モニタリング観測
4.3.1.　宙空圏変動のモニタリング
（a） オーロラ全天カメラ観測
　越冬期間の観測準備として，カラーデジタルカメラ，予備系広角カラーデジタルカメラ，
全天電子オーロライメージャーを新規設置した．
（b） リオメータ観測
　新 IRI0のコントロールボックス，PC，GPSの交換を行い，観測を継続した．
（c） 自然電波観測
　西オングル島にて風力発電機の風向・風速計の設置，無線 LANの設置，ケーブルの敷設
を行い，観測を継続した．
（d） 地磁気観測
　地磁気絶対観測を毎月 1回行っており，2011年 1月は第 51次隊使用の磁気儀と第 52次隊
で持ち込んだものとの比較観測を行い，継続性を保った．
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4.3.2.　気水圏変動のモニタリング
（a） 大気微量成分観測，温室効果気体
　二酸化炭素濃度連続観測，メタン濃度連続観測，一酸化炭素濃度連続観測，酸素濃度連続
観測，大気サンプリング，二酸化炭素同位体比分析用大気試料精製についての観測機器の保
守とサンプリングを実施した．
（b） 大気微量成分観測，エアロゾルの粒径分布
　第 52次隊持ち込みの TD100，CPC3010，KC01E及び新規導入のリレー制御装置を設置し，
第 51次使用機器との並行稼働を行った．清浄大気観測室での電源工事や計画停電の影響が
あったが，以後越冬中の連続観測に入った．
（c） 南極氷床の質量収支モニタリング
　ドームふじ旅行中に観測を実施した．往路みずほ基地から中継拠点までは，昨シーズンに
悪路を避けた NMDルートが作成され，2 kmごとの雪尺観測から初めて年間の質量収支観測
ができた．復路は従来の輸送ルート沿いの雪尺及び雪尺網・雪尺列の観測を行った．表面積
雪のサンプリングは往復とも 10 kmごとに実施し，その他，無人気象観測装置の保守とデー
タ回収を行った．
4.3.3.　地殻圏変動のモニタリング
（a） 沿岸露岩域における広帯域地震計によるモニタリング
　リュツォ・ホルム湾沿岸露岩域で継続観測している広帯域地震計の保守・点検を次のとお
り実施した．スカルブスネスきざはし浜（2010年 12月 24 ― 28日，ラングホブデ雪鳥沢
（2011年 1月 2―5日），スカーレン大池（14―17日）．なお，とっつき岬の作業は悪天候に伴い
ヘリコプターオペレーションが実施できず，越冬中へと委ねた．
（b） 船上重力測定
　フリーマントル出港からシドニー入港までの間，「しらせ」第5観測室設置の船上重力計に
よる海上重力の連続測定と，解析に必要な航海情報の連続収録を行った．船内観測隊ネット
ワークのトラブルで航海情報収録に欠損が生じた．
（c） 船上地磁気 3成分測定
　フリーマントル―シドニー間において，「しらせ」第 1観測室にて地磁気 3成分の連続観測
と，航海情報の連続収録を行った．磁力計の検定と船体磁場影響評価のため，8の字航行を
8地点で実施した．
（d） マルチビーム音響測深
　「しらせ」第 3観測室において，マルチビーム音響測深装置・地層探査装置による海底地
形地質データの取得及び収録を行った．フリーマントル―シドニー間では，停船時を除いて
常時運用し，航路上において水深の 2倍程度の走査幅で海底地形データを取得した．昨シー
ズンに引き続き，氷海域到達直後に表層海水音速計測用の海水ポンプ取水口に氷がつまり，
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氷海離脱まで使用不能となった．その間は，第 4観測室の表層海水モニタリング装置で計測
している水温や塩分から音速を計算したが，ラミング中はこれも不可で，バケツ採水による
水温から音速を求めた．
（e） 海底圧力計
　往路 2010年 12月 16日，4500 m深に海底圧力計を投入した．設置場所は海氷が多かった
が，開放水面を探して投入した．第 50―51次隊設置の海底圧力計の動作確認をしたが，第 50
次隊機のみから応答を得た．
　復路 2011年 2月 24日，第 52次隊往路で設置した海底圧力計の位置決めを行い，南緯 66
度 49分 15秒，東経 37度 49分 61秒となった．また，第 50次隊が設置した海底圧力計の揚
収を行った．霧のため視程回復を待って回収作業を実施，切り離しコマンド送信から 3時間
弱で回収することができた．揚収後にデータを取り出し，2年間連続観測が良好に行われた
ことを確認した．第 51次隊設置機からの応答は得られなかった．
（f） 地温の通年観測
　地温連続観測点のラングホブデざくろ池（1月 21日），西オングル大池（1月 25日）にお
いて地温計の更新作業を実施した．両地点とも異常は認められなかった．
（g） 衛星データの地上検証
　越冬期間に海氷上で行う GPSブイによる測定を，夏期間に西の浦の海面（パドル）に浮
かべて予備観測を行った．しかし，海氷の融解が遅れ，ブイを設置した水面は海水と繋がっ
てはおらず，海水面の変化を測定したことにはならなかった．
（h） 露岩 GPS観測
　2周波精密 GPS受信装置による地殻変動観測を，下記 5地点で実施した．ルンドボークス
ヘッタにて第 51次隊設置の無人 GPS装置の保守・データ回収（12月 23日），再度測器回収
（1月 24日），スカルブスネスきざはし浜（12月 24―26日），ラングホブデ雪鳥沢（2011年 1
月 2―5日），パッダ（1月 7―9日），スカーレン大池（1月 14―17日）．パッダでは無人 GPS装
置を設置したほか，残り 3地点では GPS受信機にて 24時間連続観測を実施した．とっつき
岬及びリーセル・ラルセン山での計画は，悪天候と航海スケジュールから実施できなかっ
た．
4.3.4.　生態系変動のモニタリング―海洋生態系モニタリング
　「しらせ」航路図（図 2）を参照．
（a） 表層観測
　12月 1日～ 3月 16日（砕氷航行時は除く），海洋表層モニタリングシステムを起動し，水
温及び塩分，クロロフィル蛍光値，二酸化炭素分圧の測定を行った．適宜，海水試料を採取
した．
（b） 浅層鉛直観測
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　往路測点 L01（12月 2日），L02（3日），L03（4日），L04（5日），L05（6日）にて，復
路 AJ2（3月 6日， 濾 水 キャリブレーション），L06（11日），L07（11日），L08（12日），L09
ろ すい
（13日），L10（14日）にて停船により CTD，ノルパックネットの鉛直観測を実施した．
（c） 氷海内停船観測
　氷海内測点 A（2月 9日），B（12日），C（18日），D（23日），BP（24日）にて停船によ
り CTD，ガマグチネットの鉛直観測を実施した．
（d） CPR観測
　プランクトン連続自動記録計（CPR）を曳航しての観測を次の区間で実施した．1回目 : 測
点 L02―L03，2回目 :  L03―L04，3回目 : L04―L05，4回目 : L06―L07，5回目 : L07―L08，6回目 : 
L08―L09．
（e） リモートセンシングによる海洋データ解析
　国内で実施した．
4.3.5.　生態系変動のモニタリング―南極陸上生態系モニタリング
（a） 雪鳥沢での植生変化・水質・気象モニタリング
　雪鳥沢は，第 27―29次隊によって動植物相と気象，微気象観測が行われたほか，2002年に
南極特別保護地域（ASPA）に指定され，その保全と同時に，環境変動が植生の変化にどの
ような影響を及ぼすのかを調べるため，長期モニタリングを継続している．気象モニタリン
グについては，2月 2日にきざはし浜孫池（仮称）脇の湖岸設置機のデータ回収とバッテ
リー交換，10日に雪鳥沢中流域設置機のデータ回収とバッテリー交換を行った．雪鳥沢での
植生変化については，ASPA内の永久コドラート（調査区）のメンテナンスと写真撮影を 2
月 9―10日に行った．藻類 24点，地衣類 23点のモニタリング調査を行った．
（b） 湖沼環境モニタリング
　スカルブスネスきざはし浜小屋をベースに実施した．2月 3日，親子池にて係留系回収作
業を行い，ロガーデータを回収した．4日，係留系と同位置に水位計を設置した（8日回収）．
6日，長池（仮称）設置のビデオカメラ 2機を回収，ゴムボートで引き上げることができた．
7日，とし池， 浴 池 （仮称），海老沼（仮称），姉妹池（仮称），奥池（仮称），指輪谷で写真
あび いけ
撮影，採水などの観測を実施した．浴池（仮称）ではゴムボートにより水質測定装置を湖底
に沈め，水温，pHや溶存酸素濃度などの計測を行った．10日，雪鳥沢上流域の雪鳥池にて
ゴムボートにより湖水サンプルを採取した．13日，下釜，上釜経由で天の釜，平頭氷河経由
で湖沼写真撮影を行った．予定していたすべての機器回収ができたが，ビデオカメラは設置
場所の探索に苦労した．今後は目印に改良が必要である．
　湖沼周辺のコケ群落において，新しい装置により 3D撮影を試みた．撮影した画像を独自
に開発したソフトで合成し，目的とした画像が得られた．ただし，3D撮影装置には雲母片
が機器の隙間に入らないよう対策をしたため重くなり，持ち運びに苦労した．
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（c） 土壌・藻類モニタリング
　昭和基地周辺の土壌・藻類モニタリングは，東オングル島で 1月 24，26，28日に，オング
ルカルベンでは 25日に実施した．場所によってサンプリングポイントが雪に隠れて見つけ
られなかったり，凍っていて土壌採取が不可能だった場所があった．今後，標識に工夫が必
要である．
4.4.　定常観測
4.4.1.　電離層観測
　第 52次隊からは本観測専任の越冬隊員が参加しないこととなり，夏隊員が機器の設置・
保守・整備を行い，越冬中はモニタリング観測担当の隊員に託すこととなった．
（a） 衛星電波シンチレーション観測
　昭和基地において，衛星測位に深刻な影響を与える電離圏擾乱の現象及び影響の測定を行
い，衛星測位の高度利用に資することを目的とする．このため第 52次隊以降，昭和基地に
高時間分解能 GPS装置を設置し，電離圏変動や GPSシンチレーションの定常的な観測を行
い，高緯度帯における衛星測位精度向上をはかる．基地内の電離層観測小屋と，管理棟庶務
室の 2箇所に GPSシンチレーション観測システムを設置した．第 53次隊でもう 1箇所設置
して，3箇所での観測体制を確立する予定である．
（b） 電離層垂直観測
　電離層垂直観測（イオノゾンデ観測）は，地上から周波数を変えながら電波を発射し，電
離圏から帰ってくる反射エコー（イオノグラム）を計測することで，通信・放送用の電波伝
搬の状態を知る上で非常に重要な，電離圏の電子密度高度分布を知ることができる．当該
データは，南極では昭和基地でのみ長期継続観測中であり，近年，電離層高度の長期変動と
地球温暖化との関連が指摘されるなど，重要性が高まっている．
　昭和基地では，従来の送信電力 10 kWの 10C型電離層観測システム 1台と 30 mアンテナ，
そして第 51次隊で設置した，低電力で安定運用が可能な新型 FMCW電離層観測システム 2
台と 40 mデルタアンテナ 1基から構成されている．第 53次隊では，老朽化した前者に代わ
る 40 mデルタアンテナをもう 1基建設し，2基冗長化構成とする予定である．今回は，
FMCWシステム 2台と 40 mアンテナの保守・点検，及び次期デルタアンテナ建設予定地の
測量，積雪調査等を行った．そのほか，情報通信研究機構（NICT）小金井本部から電離層
観測小屋を監視するため，ネットワークカメラを設置するなど，越冬中の作業量軽減を進め
た．
（c） 宇宙天気予報に必要なデータ収集
　昭和基地の各種観測データをリアルタイムに日本国内に伝送し，宇宙天気予報業務での参
考に資することを目的に，夏期間，昭和基地内のデータ転送用 PC等の保守・更新や新設を
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行った．また，越冬期間の業務支援用の資料を作成し，業務の説明や引き継ぎを行った．今
後は，電離層棟の整理が必要である．
（d） 電離層の移動観測
　極域での電波伝搬の基礎資料取得の一環として，高精度長波電界強度測定機を開発し，
「しらせ」船上において長波標準電波強度測定を実施した．電波時計の普及等に伴って長波
標準電波局が増加しており，電波干渉による障害が懸念されている．昭和基地及び昭和基地
に至る航路は，南北方向の長波超長距離伝搬が観測できる貴重な位置にあり，各国の関心が
高まっている．高精度測器の開発を始め，第 51次隊の「しらせ」において試験観測を実施，
第 52次隊から本格観測となり，極めて良好なデータが取得できた．
4.4.2.　気象観測
　気象定常観測は越冬課題であり，夏期間には観測機器の入れ替えや比較較正観測などのほ
か，下記項目を実施した．
（a） 気象ロボット観測
　S16近くのとっつき岬ルート上の観測点 P50において，気象ロボットによる気象観測を
行っている．これは，風向・風速計と KC96型オゾンゾンデ改修品により，気圧・気温を測
定し，データを発信するもので，気象棟内の自動追跡型方向探知機によりデータを取得して
いる．ロボットの電源は，風力発電装置で充電したサイクロン電池 3個による．ゾンデ機器
の流用であり，今後の部品の調達に困難を来すことが予想される．また，航空機の運用を始
めとする様々なオペレーションに重要なデータを提供するものでもあり，早急に本格的な無
人気象観測装置への変更が望まれる．
（b） DROMLANへの気象情報提供
　第 51次隊より業務を引き継ぎ，2月初めの DROMLANオペレーション時（航空機の S17
飛来及び通過時）に気象情報の提供を行った．
4.4.3.　潮汐観測
　副標観測として，1月 19日の大潮の際に，西の浦験潮所前に副標を設置して観測を試みた
が，浮氷によって標識が倒され，また，海底まで氷が開いた場所が見つけられず実現できな
かった．あらためて，次の大潮の 1月 31日に副票を設置し，2月 1日に観測を実施できた．
　球分体の変動の確認のため，験潮所付属球分体―国土地理院 BM1040の水準測量を実施
し，副票との関連付けを行った．
　潮位観測装置の保守として，西の浦験潮所から地学棟まで伸びる水圧センサーケーブルの
保守・点検を行った．潮位観測装置調整等はモニタリング担当の越冬隊員に託した．
4.4.4.　海底地形測量
　フリーマントル出港後からシドニー入港まで，オーストラリア EEZ範囲外で 碇 泊 ・漂泊
てい はく
時を除き，全期間にわたってマルチビーム測深機による海底地形調査を実施した．測深には
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海中温度補正が必要になるため，南北に航行している時は緯度 1度ごとに，東西に航行して
いる場合は経度 2.5度ごとに，XCTD及び XBTによる鉛直水温・塩分測定を実施した．面的
な海底地形調査としては，2月 5日にリュツォ・ホルム湾において，昨年度と連続するよう
な測線について実施した．ケープダンレー沖では係留系設置前に地形調査を実施し，設置点
を決める資料とした．表面音速較正のための採水ポンプは，流氷域では停止せざるを得な
かったが，抜本的な対応策が必要である．
4.4.5.　測地観測
（a） GPS連続観測局及び GPS固定観測装置保守
　第 36次隊により設置され，世界測地系における経緯度の原点に位置づけられている，昭
和基地 IGS点 GPS連続観測局の保守を実施した．この点のデータは IGS（International GNSS 
Service）へ送信され，GPS衛星の軌道決定等に貢献している．
　第 41次隊により露岩域におけるポストグレーシャルリバウンドの検出を目的に設置され
た，ラングホブデの GPS固定観測装置の保守を行った．1月 3日に GPSデータ回収と設定の
変更を行った．
（b） 精密測地網測量・対空標識設置
　昭和基地に IGS点が設置されて以来，この点を原点として基準測量（基準点の新設，改
測）を行っている．1月 9日，かなめ島に基準点 No. 5201を設置して GPS測量を実施した．
12日，からめて岬二つ岩（仮称）に基準点 No. 5202を新設し，GPS測量を実施した（図 3参
照）．2月 9日には明るい岬基準点 No. 197改測のため，GPS測量を実施した．2010年 12月
26日，スカルブスネスきざはし浜基準点 No. 5102において GPS測量等を予定したが，海氷
のため簡易験潮ができず，作業を中止した．ただし，1月 28日に簡易験潮予定点調査を実施
し，予定点 1点を選点した．精密測地網測量における GPS測量は 24時間以上の観測が原則
だが，今回は当初計画と異なるヘリコプターオペレーションの関係から，いずれも 4時間程
度しか時間が取れなかった．観測結果の解析をふまえ，再測の必要性の有無を判断する．
　上記新設の基準点について，対空標識を設置した．これは，地図作製に必要な基準点を空
中写真上で認識しやすくするための作業で，近年は人工衛星「だいち」（ALOS）などから位
置確認ができるよう，1辺 3 m× 6 mの羽根を 3方向に白ペンキで塗装して作成している．
（c） 氷床上変動測量
　氷床変動の検出を目的に第 38次隊から実施しているもので，氷床上 P50，S16，S17の各地
点において，1月 29―30日に 24時間の GPS測量を実施した．
（d） 簡易空中写真測量
　南極地域では，第 1次隊から第 45次隊まで空中写真撮影を継続して行ってきたが，第 46
次隊以降は観測隊固定翼航空機の使用中止に伴い，実施できなくなった．このため，第 52
次隊では新たな試みとして，「しらせ」ヘリコプターを使った簡易空中写真撮影を実施した．
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市販のデジタル一眼レフカメラを使い，ヘリコプター後部ドアから垂直写真を撮影するもの
で，特に取り付け装置もなく，手持ちで実施された．今後継続する場合には，何らかの固定
装置の用意が求められる．今期は，2011年 2月 1日に東オングル島 6コース計 174枚，2日
にスカルブスネスきざはし浜 2コース計 24枚，7日に再度東オングル島 6コース計 210枚の
撮影を行った．ヘリコプター搭載の GPSの問題なのか，最大 30秒程度のコースのずれが生
じていた．雲の影響を受けやすく，実施する機会をなかなか得られなかった．
（e） 精密地形測量
　地図作製に必要な地形，地物などのデータを取得するための作業で，地形データについて
は地上型レーザースキャナー計測，地物等については RTK-GPS測量を実施した．12月 26 ―
27日にスカルブスネスきざはし浜，1月 22―26日及び，2月 8，12，13日に昭和基地で実施
した．レーザー光が予想より短い距離でしかスキャンできず，計画していた範囲の計測が終
了できなかった．
　5．設　営　計　画　
　第 52次隊では多くの課題を実施した．12月 23日の昭和基地第 1便以降，多くの隊員が昭
和基地入りし，輸送，観測，設営作業にあたった．昭和基地発最終便前日の 2月 17日まで，
毎朝昭和基地滞在の全員が集まり，ラジオ体操の後，作業内容及び安全事項と服装の確認を
行った．夕食後のミーティングでは，翌日の作業人員の確認のほか，「ヒヤリ・ハット」事
例の報告をし，安全意識の共有・高揚に努めた．夏期作業期間 12月 23日～ 2月 18日までの
全 63日（作業日 52日，休日 5日，作業不能日 6日）で，作業人日数は事前の予定 1200人日
弱のところ，実際は観測作業 600人日を加えた合計 2076.5人日となった．「しらせ」支援は，
1月7日～2月6日までの31日間に延べ500人が派出されたが，実働386.5人日だった（表5）．
いずれにしても，総計 2463人日という数は近年にない異常な多さであった．「しらせ」接岸
が 12月 31日と例年より遅かったことに加え，1月の日照時間が昭和基地観測史上最少を記録
した気象条件により，自然エネルギー棟の風上側斜壁を除く外壁仕上げ工事と，夏期隊員宿
舎 U字溝設置工事，コンテナヤード整備，Cヘリポート整備といった土木工事が残ったが，
優先順位の高い作業は完了できた．今シーズンは，自然エネルギー棟建設と大型大気レー
ダーの設置という大きな作業が重なったことに加え，数多くの野外観測でのヘリコプターオ
ペレーションがあったことから，観測系隊員は PANSYを含む観測作業に従事することが多
かった．したがって，純粋な設営作業への参加は少なく，人員不足気味となった．一方で，
「しらせ」からの支援は作業内容が限定されるため，これ以上 1日当たりの支援人員が増え
ても配置が出来ないのが現状である．今後，夏期の設営作業で大きなオペレーションが重な
る時には人員配置の再検討が必要である．
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5.1.　輸　送
　第52次隊は新「しらせ」就航の2年次にあたり，昭和基地における新たな輸送体制，特に
12 f tコンテナ輸送を導入したことによる安定的・効率的なオペレーションの確立をはかる
ことを目的としていた．
5.1.1.　国内準備
　出発までの国内準備については，極地研の立川移転に伴い，倉庫やコンテナヤード等の準
備スペースが確保され，コンテナ化等では効率良く作業が進められた．しかし，輸送物資量
把握のための積み荷リスト作成には，整備されたはずのソフトウェアが不完全なものであっ
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工事内容 観測隊 しらせ支援 合 計 
大型大気レーダー観測小屋建設 
大型大気レーダー観測小屋電気設備 
自然エネルギー棟 
情報処理棟天窓改修 
コンクリートプラント 
除雪, 道路整備 
発電機オーバーホール, 電源切替 
車両整備 
環境保全 
大型大気レーダー設置作業 
貨油輸送, 氷上輸送 
光学観測棟, ダクト, 電気改修 
光学観測棟天窓改修 
調理 
予備冷凍庫修理 
食品運搬 
一斉清掃 
ラフター組立 
計画停電 
非常用発電機整備, 保護リレー試験 
設備 
汚水処理棟基礎 
その他設営作業 
昭和基地観測作業 
合 計  
66.5
71.5
383.0
10.0
.098.5
37.0
29.5
20.0
73.5
312.5
88.0
10.0
4.0
74.0
0.0
57.5
8.0
3.0
10.0
11.0
15.0
7.0
87.0
600.0
2076.5
30.5
42.0
73.0
0.0
56.0
7.0
39.0
0.0
8.0
78.5
0.0
0.0
0.0
0.0
19.5
12.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
4.0
0.0
386.5
97.0
113.5
456.0
10.0
154.5
44.0
68.5
20.0
81.5
391.0
88.0
10.0
4.0
74.0
19.5
69.5
13.0
3.0
10.0
11.0
15.0
10.0
91.0
600
2463.0
表 5　昭和基地夏期作業別人日数
Table 5.　Number of man-days of the summer operation at Syowa Station.
たため大いに手間取るなど問題点も残った．「しらせ」に搭載した輸送物資は，自然エネル
ギー棟という大きな建物に加え，大型大気レーダー関係の物資が大量にあり膨大なものに
なった．当初は「しらせ」搭載限度 1306 tを大幅に越えることが明らかとなり，準備段階か
ら建物の屋根部分や金属燃料タンクの輸送を次の隊へ回す等の対策をとったが，最終的には
船倉の容積制限から，さらにブルドーザーを下ろす等の措置で対応した．なお，搭載限度に
ついても当初は明確でなく種々の議論があったところ，五者連絡会において最終的な数字と
して示された．輸送物資は大井埠頭に集積され，立川極地研からは 10月 12―20日にかけて，
一般物資と，それに先立ち建物パネルの輸送を進めた．「しらせ」は 20日に大井埠頭に回航
され，21日より積み込み作業を開始し，11月 4日までに終了した．「しらせ」のフリーマン
トル寄港中は，例年どおり食糧やオーストラリア気象局委託の漂流ブイのほか，オーストラ
リア・シドニー大学との共同研究である天文観測関連の大型発電機モジュールの積み込みを
行った．
5.1.2.　準備空輸
　昭和基地に近づくと，まず，12月 23日の昭和基地第 1便以降の初期空輸で大量の輸送が必
要であった．新しい隊による昭和基地の立ち上げに必要な準備空輸 4便（2 t），夏期観測・
作業を開始するにあたって早期に必要とする物資の緊急物資輸送 19便（32 t），ドームふじ
基地旅行隊の S16行き輸送 15便（スリング輸送 7便含む ; 18 t），それに野外観測各パー
ティーの送り出し 4便と多岐にわたり，「しらせ」側の当初見積もりでは 4日間と予想される
ほどであった．しかし，第 1便が天候等の影響で遅れたため砕氷航行が進み，既に昭和基地
から 12マイルの距離まで近づいていたことが幸いして飛行時間が短縮でき，25日までの 3日
間で全 42便（第 1便相当 2便を含め，上記各便数に重複あり）を終了することができた．初
期の空輸に日数を取られることは砕氷航行を遅らせ，昭和基地接岸を遅延させる要因とな
る．また，後述する本格空輸の終了にも影響するため，できるだけ早期に夏期観測・作業で
必要な物資を運ばなければならないが，緊急物資が多くなるほど日数も取られるという矛盾
が起こる．なお，前年度にはトラブルがあったスリング輸送であるが，今回は極めて周到に
準備され，順調に S16までのソリ及び天文関係大型物資の輸送が実現した．
5.1.3.　貨油・氷上輸送
　12月 31日 2320 LT，年内ぎりぎりで接岸を果たし，年明けの 2日から貨油輸送を始めた．
昭和基地見晴らし岩から約 600 mの距離で，両側からホースを展長してつなぎ，送油を開始
した．途中，強風のための作業中断が数回あり，5日夕方までかかって軽油 600 kl及び「し
らせ」航空燃料タンクを借用して運んだ JP-5 50 klを輸送した．
　氷上輸送は，海氷表面の積雪状態の良い夜間に行うこととし，2日夜からの開始を予定し
たが，強風のため延期を余儀なくされ，結局 5日夜からとなった．持ち込み物資の輸送は，
天候悪化で一時中断はあったものの毎夜実施し，10日夜から 11日朝までに終了した．荷揚
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げ場所については，12 f tコンテナはコンテナ置き場に近い見晴らし岩付近としたが，基地内
の道路事情が悪く，自然エネルギー棟パネルほか一般の物資は作業工作棟横で荷揚げを行っ
た．前次隊においては，荷揚げ場所（ソリからトラックへの積み替え）でのクレーンが動力
不足で，2台を使って吊り上げるという不安定な方法で行ったが，今次隊では 16 tクレーン
の導入により，1台で安定的に実施できた．このラフテレーンクレーン車（本体重量 13.7 t）
の搬入は氷上輸送初日に実施したが，クレーン車タイヤに装着されていたソリが貧弱なもの
であったため，全く実用に堪えず破損してしまった．クレーン車の牽引には難渋し，本来の
牽引雪上車 SM65型 1台では牽引できず，さらに 2台の SM40と 1台の SM65をつなぎ牽引
した．特に最後の陸揚げ地点では，雪上車 2台に加え陸上からブルドーザで牽引して，なん
とか陸に揚げることができた．クラックにはまりそうになって傾いたり，非常に危険な状況
もあったがなんとか乗り切り，陸揚げを果たした．クレーンは直ちに Aへリポートへ運び，
ブーム取り付け等の整備をして同日夜からの利用に供した．従来，大型車両はソリ 2台を平
行に組み合わせた上に載せて運び，金属タンクでも長尺のソリを取り付けて輸送を行ってい
た．なぜ，一見して無理そうなソリが選択されたのか理解に苦しむ状況であった．隊長とし
ても事前の検討不足を悔やんだ．なお，氷上輸送は第 52次隊の機械隊員と気象隊員が担当
した．荷受けは第 51次隊の担当とされたが，16 tクレーンの操作は第 52次隊員にしか操作
資格がなかったため，以下の持ち帰り物資を含め第 52次隊員が担当せざるを得ず，負担増
となった．
　その後，持ち帰り物資の氷上輸送は第 51次隊の準備作業で時間を取ったため，14日夜か
ら開始となり，強風のための中断1日を含み19日夜までかかった．持ち帰りの中心は廃棄物
であり，大型の物では昨年の内陸旅行中に故障した SM111ほか SM40型雪上車 2台があっ
た．その他，多くの廃棄物は 12 ftコンテナに収納して持ち帰った．氷山氷は冷凍コンテナ
に格納して持ち帰った．その後，S30からピックアップされた深層氷床コア試料及び「しら
せ」側の持ち帰り氷山氷を，空のリーファーコンテナ 2台ずつに収納した．
　以上をまとめて，氷上輸送持ち込み物資 492.0 t，持ち帰り物資 280.3 t，貨油輸送 526.0 t
（軽油 600 kl, JP-5 50 kl）となった．
5.1.4.　本格空輸
　1月 20日，見晴らし岩沖に停泊中の「しらせ」は，主風向に正対すべく方向転換を行い本
格空輸に備えたが，強風のため空輸作業は延期された．空輸作業は 21日朝から開始された
が，天候悪化で午後に一旦中断の後再開し，強風と吹雪があったものの継続され，22，23日
の 3日間で持ち込み空輸計 95便が終了した．23日の最終便では，最後の荷物となる花段ボー
ル箱を艦長自らが運び，昭和基地への持ち込み輸送を完了，即ち越冬準備完了を祝った．輸
送物資は，12 f tコンテナの導入以来，細かなバラ積み物資は減り，多くはスチールコンテ
ナ，ボンベカードル，ドラム缶パレット（ドラム缶 4個を組み合わせたもの）となり，効率
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の良い輸送作業となった．しかし，持ち込み本格空輸の終了が1月23日と遅くなったことに
より，夏作業で使用予定の観測機器や建設用品，ヘリコプター燃料等の到着が遅れ，影響が
大きかった．前述の緊急物資空輸との関係で，難しい問題となっている．本格空輸が遅くな
れば緊急空輸に委ねたくなるのはやまやまだが，そうすれば緊急物資空輸にも時間を取り，
さらに本格空輸が遅くなるという悪循環を生む．氷上輸送と空輸との配分にも関わること
で，1サイクル 45分の氷上輸送に比べ，1サイクル 15分以内の空輸との能率の違いも重要で
ある．海氷状態さえかなえば，本来は持ち帰りを担う氷上輸送より先に本格空輸を実施する
ことも考え得るが，なかなか踏みきれていない．海氷状況の厳しさによる接岸の遅れととも
に，悩まされる問題である．なお，空輸はすべて Aへリポートで実施された．
　これに先立ち，燃料を入れた 1 klのリキッドコンテナのスリング輸送を Cへリポートで
実施した．元々はヘリコプター機内搭載を目指して製作されたコンテナだが，わずかな余裕
寸法の不足から機内搭載が不可能となったものである．2個を組み合わせ 1つにして吊り下
げるための連結金具が用意されていたが，旧タイプのコンテナ用で，今回のものには不適合
であった．やむなく，番線及びラッシングベルトで応急的に組み合わせ，安全を確認の上，
スリング輸送の実施となった．12日に 91号機ヘリコプターで実施予定だったが，1便目が機
体に損傷を受け，以後 92号機で 2便のみ実施した．翌 13日に残り 7便を実施して 20個のリ
キッドコンテナを輸送した．ちなみに，機体の損傷は軽微であったため，現場での修理で以
後の飛行が可能となり幸いであった．飛行不可となれば 1機体制となり，残る 1機も飛行範
囲が限定され，長距離飛行の野外観測支援も不可能になるところであった．91号機は 14日
に復帰した．
　92号機の時間点検を 3日間行った後，27日から持ち帰り空輸の予定が強風のため中止とな
り，28―30日の 3日間で延べ 72便実施された．これについても，持ち帰りの機器のほかは廃
棄物が多く，ドラム缶パレットやスチールコンテナ，リターナブルコンテナ等の形態で能率
よく輸送された．
　以上をまとめて，空輸による持ち込み物資 254.5 t，持ち帰り物資 165.3 tとなり，従って
総計では，船上観測物資を除き，持ち込み物資 1292.5 t，持ち帰り物資 445.6 tとなった．
5.1.5.　DROMLAN輸送
　第 52次隊が出発後，昭和基地で除雪用に多用していたホイールローダのタイヤがパンク
し使用不能となったが，緊急輸送の手配がされ，DROMLANで輸送されることとなった．
また，夏期作業が進む中，大型大気レーダアンテナ基礎掘削のための掘削機に予想以上の岩
盤の固さによって不具合が生じたが，予備部品の不足が判明し，急遽この DROMLAN輸送
に追加して輸送することとなった（1月 13日頃決定）．1月 30日にケープタウン発，2月 3
日に S17着予定となり，S17滑走路整備を目指して観測隊ヘリコプターによる人員輸送を計
画したが，天候不良で中止となった．前日の 2月 2日，既に観測隊ヘリコプターによるルー
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ト偵察と，慣熟のための S16，S17への着陸試験及び S17滑走路の視認を行っていることか
ら問題はないと判断した．DROMLANの出迎えと荷物受け取りのため，3日に「しらせ」ヘ
リコプターで大塚副隊長以下観測隊員 6名，「しらせ」乗員支援 5名が S16入りして準備した
が，天候不良により DROMLAN機は同日中に飛来しないこととなった．上記要員のピック
アップも天候悪化で不可能となり（一旦ヘリコプターは進入を試みたものの），11名は S17
の小屋に退避することを余儀なくされた．ところが，その後 4日早朝になって DROMLAN
機が飛来可能となり，幸いにも出迎えて荷物を受け取ることができた．バスラーターボ機
（BT-67） “ MIA”   32便は，早朝 0400 LTに S17へ向かっていると連絡があり，3日 2240 UTC
　
にノボザレフスカヤ基地滑走路発，0220 UTCに S17着予定だった．実際，昭和基地時間の
0505 LT（0205 UTC）には「しらせ」レーダーで 40 マイル西方に確認され，0524 LTには昭
和基地から視認，0537 LTに無事 S17滑走路に着陸した．DROMLAN機は給油の後，0640 LT
に離陸し，プログレス基地へ向かった（ボストーク基地の人員ピックアップが本務）．S17で
はホイールローダのタイヤを「もっこ」に入れてスリング輸送の準備を行い 0735 LTに完
了，0744 LTに昭和基地から観測隊ヘリコプターを飛ばした．0806 LTに S17よりスリング輸
送を開始し，0818 LTには無事，昭和基地 Bへリポートそばの車庫前にタイヤを下ろした．
到着後，早速タイヤ交換が行われ，約 1時間後には作業に活躍していた．極めて効率の良い
輸送を目のあたりにした思いである．
　DROMLAN輸送物資は，タイヤ 270 kg，掘削機部品 130kgであった．
5.2.　建築・土木
　第 52次隊での新築・新設工事は，大型大気レーダー観測制御小屋（PANSY小屋）建設，
自然エネルギー棟建設工事が中心で，ほかに夏期隊員宿舎給排水管工事，道路整備，Cヘリ
ポート横整備，コンクリートプラント運用があった．また，情報処理棟天窓及び光学観測棟
天窓の改修工事があった．しかし，「しらせ」接岸の遅れと天候不良による計画の遅れのた
め，すべてを実施することはできず，自然エネルギー棟建設工事の一部及び夏期隊員宿舎給
排水管工事（機械部門関連）と，一部の道路整備はできなかった．
5.2.1.　大型大気レーダー観測制御小屋建設
　高床式冷凍パネル平屋建て，一部コルゲート付きで，本体部分 20 m× 5 m，100 m2の建物
である．パネル厚は 100 mm，パネルファスナー接合，内外装カラー鋼板 0.6 mm，パネル内
硬質ポリウレタン注入発泡断熱構造で，コルゲート部は溶融亜鉛メッキ仕上げである．第
51次隊が測量した予定位置から 2 mほど移動した地点に設置し，長辺を 68度方向とした．
　敷地には雪解け水の湧水があったが，除雪に伴い減少した．基礎の設置にコンクリート
36バッチを打設した．床及び壁パネル，鉄骨梁は主に人力で組み立て，建物内部の電気・
空調設備，観測用ラック類はラフテレーン・クレーンで天井より搬入し，その後，クレーン
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により屋根パネルを載せた．また，ケーブルの取り込み部を囲う付属のコルゲートは，ク
レーンで吊りながら組み立てた．当て物本体との隙間が大きく，板金で大きな隙間を塞い
だ．
5.2.2.　自然エネルギー棟建設
　木質パネル構造で 3階建て，26.5× 12.0 m，建築面積 318 m2の大きな建物である．1，2
階壁と 2，3階床は木質パネル構造，1階床は ALC（軽量気泡コンクリート）とアルミデッキ
（車庫部分 : 融雪パイプ入り），外壁 2面は集熱パネルからなり，風上面は傾斜している．
　昨シーズン，第 51次隊では基盤の掘削と捨てコンクリート打ち，墨出しまでで作業が中
断していたため続きの作業を実施し，3階床まで施工した．基礎鉄骨，アルミデッキ，足場
材等は昨シーズンに持ち込んでおり，第 52次隊では到着直後から作業することができた．
捨てコンクリート上に鉄筋を設置し，基礎鉄骨を先組して精度を確保した後に，鉄骨下のコ
ンクリート基礎を打設した．基礎コンクリート 141バッチ，設備基礎 19バッチであった．1
階床 ALC及びアルミデッキ施工の後，融雪配管に不凍液を注入し，漏水確認を行った．外
部足場3段と，車庫内には内足場を組み，1階壁，2階床パネル，天井クレーンを組み立てた．
その後，外部足場 4，5段目を組み，2階壁，3階床を組み立てた．風上面の斜め壁の集熱パ
ネルを組み立てたが，以後は時間切れのため，その他の壁面仕上げを残して外部足場を解体
し，車庫部のシャッター取り付けを行った．
　作業の結果，アルミデッキは施工方法や融雪温水配管にも問題点が多いこと，また，木質
パネルも大型過ぎること，吊りボルトを施工の都度に取り付ける必要があったことなど，
種々の問題が指摘された．さらに，車庫床面と道路面の段差が 1 m以上と大きく，スロープ
の取り付け等，運用に際してはさらなる設備が必要である．北西側の地盤が 1階床面より高
く，雪解け水の排水対策が必要であること（基礎外部に溝を掘り込んだが），今回の施工中
にも雪解けに伴う土砂が大量に流入したため，基礎工事を中断して排除作業を余儀なくされ
たことがあった．建築部材が大型のため多くはクレーン作業となり，人海戦術では進まな
かった．強風時にはたびたび作業を中断することとなり，結果的にすべてを終えることがで
きなかった．
5.2.3.　天窓工事
　情報処理棟の天井 3箇所にオーロラ観測用の半円形ドームを備えた天窓（50 cm角）を設
置した．既存の 1箇所を撤去しての取り付けであり，一部箇所を塞ぐ施工となった．屋根の
つなぎ部分からの漏水があり，シールの撤去と再施工が必要である．
　ライダー観測用の光学観測棟天井にある天窓を改修し，上部にふた，下部にスライド式の
ふたを取り付けた．また，ミリ波観測用にも天窓を 1箇所設置した．
5.2.4.　道路整備
　道路整備としては，見晴らし岩行き道路のうち，風力発電タワーからコンテナヤード入り
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口まで，ぬかるみのひどい箇所の道路補修を行った．また，PANSY小屋を建設したため，
その奥のインテルサット小屋，アンテナ建設地や清浄大気観測室へ行く取り付け道路が使え
なくなった．新たに PANSY小屋を迂回する道路を掘削し，盛り土やケーブルを埋設しつつ
施工した．
　コンテナヤードについては，重機，特にホイールローダの使用ができなかったので，作業
が進まなかった．ぬかるみがひどく，一般車両（2輪駆動）の通行が困難であり，早急な対
処が必要である．さらに，現状のドラム缶の上にコンテナを置く方式も暫定処置であったは
ずで，抜本的な施設整備が望まれる．場所も狭く，作業性を考えるとコンテナの 2段積みは
避けたほうが良い．
　Cヘリポート横については，積雪の多さから結局通行できず，道路整備作業も不可能で
あった．除雪を含め，重機の不足が致命的である．
5.2.5.　コンクリートプラント
　水汲み沢のコンクリートプラントを延べ 10日間運用して，合計 209バッチ（1バッチ 0.25 
m3）のコンクリートを製造した．骨材はベルトコンベアーを使用せず，バケツにより投入
を行い，品質のばらつきの少ない良質のコンクリートが作れた．標準的には 13人を配置し
た．ミキサー本体は 6バッチ程度ごとに水洗いした．環境保護の観点から指摘を受け，最終
的に洗い水の排水は垂れ流さず，ドラム缶で受けることとした．しかし，現実にはこの作業
は効率が悪い上に安全面にも懸念があり，今後，環境に配慮した施設への改修が望まれる．
5.3.　機　械
　機械部門の活動は昭和基地における施設・設備のあらゆる方面に及び，さらに輸送や内陸
旅行用の車両の整備まで，極めて多彩であった．「しらせ」からの輸送時には，貨油輸送の
パイプ設置から始まり，輸送中の燃料タンク，ポンプの監視，氷上輸送での雪上車準備と運
転を担った．大陸上 S16拠点では，内陸ドームふじ基地旅行への雪上車の準備，持ち込み大
型ソリ2台の組み立て及び，第51次隊員からの引き継ぎを行った．基地内では各種装輪車の
整備，新しく持ち込んだラフテレーンクレーンの組み立て，そして下記の夏期作業として特
定されていたものを実施した上で，越冬準備に入った．
5.3.1.　300 kVA発電機 1号機オーバーホール
　2年に一度のオーバーホール（F点検）にあたり，1月 5日から段取り作業を開始，7 ― 17
日にかけて「しらせ」からの支援員 4名を加えて作業を実施した．18―20日，オーバーホー
ル後の性能試験を行い，良好な結果を得た．
5.3.2.　夏期隊員宿舎屋外管路給排水敷設工事
　夏期隊員宿舎（通称夏宿）関連の配管作業は，第48次隊から始まり7割方は施工済みのと
ころ，道路横断部のつなぎ込みが残っていた．今回も，夏作業真っ盛りで道路の封鎖ができ
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ないこと，汚水処理施設の設置ができていないこと，さらには既設置部分の施工に図面どお
りでない不具合があり，完成しても配管が長距離過ぎて水抜きへの危惧が指摘されるなど，
種々の問題点を抱えていたため，今期も工事を取りやめた．今後の再検討が望まれる．
5.3.3.　夏期隊員宿舎機械設備の管理・運用
　12月 23日，第 1便以降に昭和基地入りして直ちに前次隊から引き継ぎを受け，管理・運
用を開始した．夏期に入っても水源（第一ダム）の水が凍結しており，水の確保が難しかっ
た．少量の水が得られたものの混濁があり（除雪時の雪捨ての影響もあり），造水装置の
フィルター交換が頻繁に必要で苦労した．また，トイレ排水の不具合，屋内貯水槽の水量低
下などのトラブルが多発した．越冬交替後，2月に入ると気温が著しく低下し，5日に第一ダ
ムの戻り水が凍結した．一旦は復旧したものの，7日に再凍結したため復旧が難しかった．
その時点で，第一夏期隊員宿舎の暖房以外の設備運用を停止した．配管に逆勾配が多いため
水抜きが困難であり，凍結対策が不十分であった．水抜きバルブや排水口の数を増やすこと
が望まれる．夏期隊員宿舎の給排水管敷設にも関係する事項である．
5.3.4.　光学観測棟空調設備及び電気工事
　第 52次隊で，新しく光学観測棟にレイリーライダーやミリ波分光計などを設置するのに
伴い，空調設備の改修と新たな電源敷設のための電気工事を行った．観測機器と一緒に設備
部品や分電盤，トランス（変圧器）を配送するため，積雪の中，クローラクレーンにて運び
込んだ．空調設備では，送風口の位置変更とダクトの延長を実施した．電気関係は，幹線引
き，分電盤及びトランスの配線，機器ケーブルの配線等を行った．残雪が多く，東部地区に
トラックが入れないことで輸送に困難を伴い，幹線ルート作りにも手間取った．なお，分電
盤やトランスの調達は仕様が決まらずに遅くなったが，観測隊員の着任を待たず，事前に極
地研南極観測センターでの発注が望まれる．
5.3.5.　大型大気レーダー観測制御小屋電気工事
　新規建築がなった小屋の電気関係工事を実施した．1月中旬より小屋までの幹線電源ケー
ブル敷設作業を実施，小屋から清浄大気観測室，大型アンテナ付近を経由して直置きでケー
ブルを這わせ，電線ラック端からラック上を東部配電小屋まで敷設した．小屋内の電気工事
関係は，その他工事が遅れたため，空調機工事の準備を行ったほかは夏期作業期間中に取り
かかることができず，越冬中の作業へ繰り越された．
5.4.　通　信
　通信主局は，「しらせ」接岸後，隊長の移動とともに 1月 1日から昭和基地へ移し，さらに
「しらせ」離岸に合わせて2月7日から「しらせ」に移した．夏期間は越冬交代前も含め，第
51次隊員と共に第 52次越冬隊員が通信業務を担った．「第 52次夏期オペレーション通信要
領」に基づき，野外観測隊との通信を行った．そのほか，国内との電報の取り扱い，公用・
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私用電話の対応を行った．
5.4.1.　野外観測隊との通信
　第 1便の後，野外観測隊の第一陣が「しらせ」を出発した 12月 23日から「しらせ」ヘリ
コプターの最終フライトである2月21日まで，野外観測隊との通信を行った．主局移動前は
「しらせ」から，移動後は昭和基地通信室から交信したが，「しらせ」から通じない時には昭
和基地から支援した．野外観測隊が現地に到着し，ベースキャンプを設置後，人員・装備に
ついて異常の有無の連絡と，通信の確保を行った．また，毎日 2030 LT（ドームふじ基地旅
行隊は 2130 LT）から定時交信を実施し，気象情報の交換，ヘリコプターの飛行計画等の連
絡を行った．さらに野外観測隊滞在地へのフライト日は，フライト予定時刻の 2時間前（観
測隊ヘリコプターの場合には 1時間前）に現地から気象情報を入手して「しらせ」へ連絡
し，フライトの可否の情報を野外観測隊へ伝えた．交信は基本を VHFとしたが，VHF 帯の
電波が届かない地域とは HF帯（主に 4.540 kHz）で交信した．ほとんどの場合，野外観測
隊側の受信は良好であったが，昭和基地で受信が弱い場合があり，その際はイリジウム衛星
携帯電話で交信を行った．従って，各野外観測隊には VHF，HFの無線機及びイリジウム電
話を携行させた．ただし，HF無線機（トランシーバー）は旧式のため重く，製造から 20年
以上も経ち老朽化しているため，今後は携帯型 HFトランシーバーの変更が望まれる．
　「しらせ」船上における野外観測隊との通信は極めて不便を強いられる．VHF無線機は艦
橋に設置されており，一方，HF無線機は「しらせ」電信室に設置されている．VHF，HFを
併用する時には，行ったり来たりを余儀なくされ，大変面倒である．観測隊専用の通信施設
が必要であるが，本来その方針であったのか，「オペレーション室」という部屋が観測隊区
画に設置されている．しかし，電話のほかに通信設備はなく，有効には利用されていない．
5.4.2.　「しらせ」と昭和基地間の通信
　フリーマントル出港後，昭和基地到着前は定時交信を昭和基地時間 1530 LTに設定した．
電波状況によって HF帯では交信できない日があり，その場合にはイリジウム電話を使用し
た．復路は「しらせ」側の都合に合わせ，「しらせ」時間で 1630 LTに設定して交信を行っ
た．当初 4 MHzから始め，遠くなるに従って 7 MHz，11 MHz，14 MHzに設定し，交信不可
の日にはイリジウム電話で交信した．アンテナの効率化など，「しらせ」側の HF無線機設
備のより高度な整備を期待したい．あるいは，南極大陸内の通信を含め，HF無線は時代に
そぐわないものであるならば，観測隊もイリジウムやインマルサット等，衛星電話を主体と
する方針への転換が必要であろう．イリジウム電話自体も，接続ができなかったり，通話中
にしばしば通信が途切れる等，完全ではなかった．
　定着氷に到達後は艦橋に VHF無線機が設置され，昭和基地との交信は VHF帯で不安定な
がらも実施可能であり，弁天島沖より近い範囲では安定した交信が可能であった．同じく，
艦橋に無線ファクシミリを設置し，ヘリコプター飛行計画の交換などに利用した．しかし，
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昭和基地側では夏期隊員宿舎に 1台設置されたのみであったため，昭和基地内での情報共有
に苦労した．もう 1台を管理棟内の通信室に設置し，より安定した方式の設備とすることが
期待される．接岸後は無線 LANによる IP電話が設置されたが，接続状態が極めて不安定
で，非常に苦労が多かった．LAN・インテルサット担当は越冬隊の枠組みになっているが，
昭和基地における夏期活動中の通信設備ということで，総合的な検討が必要であろう．
5.4.3.　昭和基地内夏期作業用の通信
　基地内の通信は主に UHFハンディトランシーバーを使って行われた．前次隊からの 15台
と新規持ち込み 3台の合計 18台で運用し，各作業現場に最低 1台は行き渡るようにした．ま
た，第一・第二夏期隊員宿舎に充電器を常備した．二つの隊での輻輳を避けるため，第 51
次隊は 3 Chを，52次隊は 1 Chを主に使い，さらに氷上輸送の際には 2 Chを専用とした．
3 Ch用には，アンテナ林の中にある UHF基地局のアンテナをリピータとして使ったため，
使用範囲が広かったが，ほかは通信可能範囲が狭かった．夏期間後半に新しいアンテナを設
置して，通信エリアが確保できた．越冬交代前の外出制限時も，第 52次隊員については，
第 51次隊とは別に第一夏期隊員宿舎において所在確認を行った．より多くの隊員に貸し出
すには台数が不足するが，昭和基地滞在中の全員に貸与され，有効に利用されている PHS
携帯電話との兼ね合いが検討課題であろう．
5.4.4.　観測隊ヘリコプターとの通信
　観測隊小型ヘリコプターとの通信を Air VHFで行い，航空管制を担った．離着陸時，あ
るいは着陸進入前と離陸後に離着陸時刻の通報を行い，長距離フライトの場合には途中で現
在地の通報を行った．野外現地で長時間待機する際は，イリジウム電話により定時交信を
行った．
5.5.　調理・食糧
　大多数の隊員が昭和基地入りした 12月 23日午後から「しらせ」支援が始まる 1月 7日朝
食まで，夏期隊員宿舎において調理業務を実施した．その内，元旦の朝食はブランチとして
立食での祝賀会を催した．また，12月 27日は第 51次隊から歓迎会に招かれ，その際の調理
業務を支援するとともに，1月 28日には第 51次隊の送別会を開き，調理を担当した．28日
からは越冬開始に備え，第 51次隊との引き継ぎを兼ねて管理棟厨房にて調理業務を開始し
た．なお，第 52次隊越冬交代後，「しらせ」支援が 2月 7日に終了後は，第 52次夏隊員等や
第 51次隊員に対してもすべて管理棟食堂にて食事を提供した．しかし，同行者を含む夏隊
の人数が多くなったことから，夏隊員用の食材及び調理作業も無視できない量となってい
る．観測隊内での統一理解や，「しらせ」側との再確認が必要である．中間食の扱いとその
準備も，今後は必須である．
　食糧の搬入は，12月 23日に夏期隊員宿舎調理用の食糧を Aヘリポートから，1月 11日に
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越冬用冷凍・冷蔵品を 12 f tリーファーコンテナから，24日には越冬用の乾物，飲料，主食，
予備食等をスチールコンテナ等から，いずれもほぼ総員で実施した．
5.6.　医　療
　夏期間においては，「しらせ」船上及び昭和基地にて一般診療を行った．基本的には健康
相談の域を出ない傷病が大半で，「しらせ」では船酔いや感冒など，昭和基地では夏期設営
作業による腰痛症や軽微な外傷などが主な症例であった．2011年 1月 10日にコンクリートプ
ラントで発生した事故により左手指を負傷した隊員については，X線検査の結果，左第 4指
末節骨骨折と診断され，経過観察を継続した．その他，持ち込みの医療機器や医薬品等の設
置，収納及び在庫確認を行った．
　歯科診療は，五者連絡会議で依頼していたとおりに「しらせ」支援として，歯科処置を希
望する隊員・同行者に対して「しらせ」及び昭和基地の医務室において実施された．相当数
が受診した．
　医療業務の実施時期について，「第 52次南極地域観測隊行動実施計画書」（2010）では越冬
期間と規定されているが，実際には往路の「しらせ」乗船中と，昭和基地での夏期間に発生
した隊員・同行者の傷病への対応も医療隊員の業務となっている．健康相談のような診療が
主であるが，医療または歯科処置を要するような病状では，「しらせ」船内においては「し
らせ」医務室での診療支援を，昭和基地においては第 51次隊管理の医務室での診療支援を
依頼することになる．今後は，「しらせ」及び昭和基地の医務室での受け入れ態勢を整える
ため，それぞれの医務室と医薬品を含む備品の使用を医療隊員の裁量で行えるような環境作
りが重要な課題と思われる．このように，越冬隊員にとっても夏期作業中の任務があること
を忘れられ，観測・設営調書に位置づけられていない課題が多くみられた．
5.7.　環境保全
5.7.1.　昭和基地クリーンアップ作業
　昭和基地内の廃棄物，特にデポ山（集積所）Cヘリポート周辺の廃棄物持ち帰り作業を計
画したが，旧 11倉庫跡にも廃棄物が集積されており，これも分別収集してまとめた．デポ
山は廃棄物の量が多いので，約半分を今シーズンに処理すべく，観測隊員，「しらせ」支援
員の手作業で整理を進め，集積した．2月の降雪及び地吹雪により，かなりの集積廃棄物が
雪に埋まってしまったが，半分は掘り出して移動した．Cヘリポート周辺の廃棄物は雪に埋
まっていただけでなく，その取り付け道路も積雪の多さから下部が凍結していたが，重機も
人手も不足し，処理する余裕がなかった．
　今次隊の夏期作業で発生した廃棄物，多量の木枠や段ボールは，すぐに 12 f tコンテナに
収容し，持ち帰れるようにした．日常の廃棄物は焼却炉を運用して処理を行った．圧縮梱包
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機が効果的であった．野外観測隊で発生した廃棄物も基本的に昭和基地への持ち帰りとし，
隊ごとに現場でできるだけ分別集積してもらい，昭和基地で対応した．夏訓練から周知徹底
していたことが功を奏した．その他，木製パレットが大量に残置されていたため，集積し
た．今後は，廃棄物発生から時間を置かずにコンテナに収納できるよう段取りができること
が望ましい．車両倉庫裏のコンクリートブロックも持ち帰りが必要である．
5.7.2.　夏期隊員宿舎用汚水処理装置の運転と移設に伴う諸作業
　夏期隊員宿舎汚水処理装置を立ち上げ，夏期間の運用を行った．初期には順調に運用でき
たが，「しらせ」支援員が加わり利用人数が増大した際は，排水量も増え，頻繁な薬剤の投
入とワッチが必要となり限界に近かった．2月 4日に汚水移送管が凍結した．
　汚水処理装置の移設に関して，コンクリート基礎は完了したが，設備工事，給排水工事が
終了せず移設は延期となった．配管が完成しても凍結の心配が多い．また，給水は第一夏期
隊員宿舎だけでも上水が不足気味な上，第二夏期隊員宿舎にも供給するため，水不足が問題
である．
5.8.　多目的アンテナ
　大型アンテナの保守を，第 51次隊からの引き継ぎを兼ねて実施した．機械系のグリース
アップやオイル交換のほか，西オングル島の設備を使ったコリメーション確認，電気系の特
性試験を実施し，問題がないことを確認した．最終期間とされている第 VIII期中は，なん
とか継続して運用できそうである．
　2月 2―3日に 24時間，8―10日に 48時間の VLBI連続観測の支援を行った．
5.9.　LAN・インテルサット
5.9.1.　「しらせ」―昭和基地間無線 LAN運用
　「しらせ」が接岸後，岩島のアクセスポイントを経由して昭和基地との無線 LAN接続を
行った．しかし，しばしば接続が途切れる問題が発生し，安定的な運用ができなかった．原
因としては，「しらせ」船上に取り付けたアンテナの固定が不十分だったこと（強風時に回
転してしまう），「しらせ」船内設置の観測用 PCの問題（大量のデータ伝送，セキュリ
ティー不完全），岩島アクセスポイントの問題（日照不足による充電不足の可能性 ; 数時間
で自然に復帰）などが考えられた．接岸中は，「しらせ」と昭和基地間の重要な連絡手段と
なる IP電話もこのシステムによるが，安定した信頼性のある運用ができないことは，十分
なコミュニケーションの妨げとなり極めて問題である．「5.4. 通信」の項でも記したとおり，
今後は安定した手段の確保が必須である．
5.9.2.　「しらせ」船上 LAN運用
　今次隊では，晴海埠頭から乗船する隊員がいたため，11月上旬に船内無線 LAN，共有
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ファイルサーバ，メールサーバの設置及び立ち上げを行い，晴海出港時から運用した．フ
リーマントルまでは LAN担当が不在であったが，特に不具合は生じなかった．12月 2日に 
イリジウム Openportを設置し，インマルサット回線との併用運用を開始した．安定稼働が
確認されたので，以後本格稼働とした．これに伴って，回線接続間隔は 3時間おきから 1時
間おきと大幅に改善された．将来的には，「しらせ」側が既に実施しているように，限られ
た利用であってもインターネット常時接続が可能な設定が望ましい．なお，アンテナ設置に
は未だ工夫が必要であった．
5.10.　装備・野外観測支援
　装備・野外観測支援担当として夏期間中に，「しらせ」船内及び昭和基地到着後の安全教
育訓練，野外観測に必要な個人装備・共同装備の準備と管理・運用，ドームふじ基地旅行隊
の支援及び，野外観測に同行しての危機管理を行った．さらに，基地内での安全管理とし
て，夏期間を通してライフロープの管理を継続した．
　安全教育訓練としては，南極での野外活動時の危険について，往路船上で隊員・同行者及
び「しらせ」乗員に対して実施した．また海氷安全講習は，昭和基地入りした隊員を対象
に，逐次実際の海氷上で実施した．
　野外観測支援として，S16～とっつき岬ルートの引き継ぎ，観測隊ヘリコプターの慣熟飛
行，野外観測パーティーへの同行（測地・地圏:かなめ島 ;地質・測地・地圏 :からめて岬 ; 
地質 :アウストホブデ ;宙空 :インホブデ ;陸上生物 :スカルブスネス），さらに同行者の野外
行動の引率を行った．装備品については，各パーティーごとの行動や特性に合わせて用意し
たため有効であった．
　今次隊では，ヘリコプター利用による野外観測オペレーションが数多く行われ，すべてに
同行することはできなかったが，危険が多いと予想される場に参加した．野外経験に乏しい
同行者のグループもあり，調整に苦労した．また，野外観測オペーション全体についての安
全性の検討が各グループまかせになっていて，隊全体としての取り組みが足りなかった面が
ある．夏期間は，昭和基地での夏作業については安全管理が徹底されていたが，それ以外に
ついては不十分な面もあったことは否めない．今後，野外観測，そして船上観測の際は，国
内巡航（訓練）時においても安全についての配慮をより深化させる必要があろう．
5.11.　庶務・情報発信
　南極授業を含めた情報発信への対応，夏期間の日誌・写真記録及び庶務業務を担当した．
国内との公式・公用連絡の対応をはかった．南極授業は 2人の派遣教員によって全 5回実施
されたが，準備を含めて様々な問題があった（別途「6.1.  同行者」の項に記述）．また，報
道関係者 3名への対応，特に外国メディアによる「しらせ」内での取材に厳しい制限がかけ
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られ，許可申請等の取得に時間を取られた．さらに，隊員・同行者によるブログや雑誌等へ
の記事・写真投稿にも対応した．
　庶務業務としては，期間を通じて隊長，副隊長の補佐を行ったほか，隊員等の「しらせ」
船上及び昭和基地での生活全般の世話，調整，極地研南極観測センターとの連絡調整，さら
にヘリコプターオペレーションをはじめ，「しらせ」との連絡窓口業務等を担った．夏作業
期間における「しらせ」から昭和基地への移動については，ほぼ観測隊長と行動を共にした
が，越冬庶務隊員（昭和基地側の輸送を担当）も全期間昭和基地に滞在していたので，その
間，船上での「しらせ」側との連絡業務を果たすことができず，若干無理があった．これ
は，前述の連絡通信手段が貧弱であったことにもよるが，「しらせ」内の組織の性格から担
当者間の直接のやり取りが難しいこともあり，副隊長が輸送に専念していた間は，船上に滞
在した当直者に一部対応を委託した．その際，船上の隊長公室（寝室）の IP電話を当直の
居る部屋に持ち回ることで，少しでも連絡を密に取れるようにした．今後，人数が減り用務
が多岐にわたる中，庶務隊員等の分担配置をいかにするかは課題である．
5.12.　ヘリコプター
5.12.1.　観測隊ヘリコプター
　第 52次隊小型ヘリコプター（アエロスパシアル式 AS350B型 JA9428，愛称 :ゆきどり）
は，極地研と中日本航空（株）との契約に基づき，中日本航空に委託して運航された．観測
隊としての責任で運航した第 46次隊以前とは事情が異なり，第 51次隊と同様，操縦士及び
整備士の要員も同行者としての参加となった．従って，観測隊内外での取り扱いは隊として
の運航規定を定めるのではなく，「行動実施計画書」に定めた了解事項（第 52次南極地域観
測隊，2010）に基づき，中日本航空の運航規定により実施された．基本的に昭和基地 Bへリ
ポートを拠点に運航したが，天候不良，特に強風時には「しらせ」の格納庫に収容した．
　運航計画は，多くのグループによる多彩な野外観測が計画され，かつ同行者個別の活動も
あったため，極めて複雑なものとなった．大口の輸送は「しらせ」ヘリコプター，小口の輸
送や小回りの効く運航は小型ヘリコプターと仕分けて計画を定めたが，天候不良等で計画の
変更を余儀なくされ，逐次修正しつつ運航を進めた．ヘリコプター運航計画の策定には，各
野外観測パーティーの要望を聞き，また同行者の要望をうまく吸い上げ，複雑にからみあっ
た計画を調整した．担当の高橋隊員（大型動物一般研究観測担当）と，太田隊員（地殻圏モ
ニタリング担当）による労が大きかった．野外観測各グループはフライト要求書を提出し，
それに基づき全体の運航計画が定められ，当日までに飛行計画書案を隊長が作成し，機長が
受領することで飛行実施となった．実際の飛行に当たっては，隊長の指示をもとに天候判断
し，飛行の可否は機長が決定した（小型ヘリコプター運用についての観測隊内外の取り扱い
は別途定めた（「第 52次南極地域観測隊行動実施計画書」6.20項，p. 276）．飛行範囲はリュ
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ツォ・ホルム湾内，主に沿岸露岩域で，搭載燃料の制約等から昭和基地起点 60マイル程度
までを原則とした．なお，「しらせ」ヘリコプター側も 1機のみが運用可能の場合には，60マ
イル圏内のみを小型ヘリコプターによるレスキュー可能域と定め，それ以上遠方への飛行を
不可とした．大陸上 S17からの DROMLAN輸送物資のスリング輸送は，当初計画にはな
かったものだがたいへん有効であった．
　複雑多岐にわたる運航計画で，かつ天候不良が続いた割には効率の良い運航が実施でき，
初期の計画はおおむね達成できた．小規模，小回り，頻繁な飛行を特徴とし，大型の「しら
せ」ヘリコプターでは難しい小規模の地形でも離着陸が可能で（かなめ島等），有効に活用
された．また，物資のスリング輸送は野外観測にも使用を検討する価値があろう．全体とし
て，飛行計画書1―40まで，飛行時間47時間52分，着陸回数226回であった．また「しらせ」
への帰還は，悪天候による退避 5回，機体修理点検のためが 3回であった．燃料 Jet-A1はド
ラム缶 41本，8.2 klを消費した．本格空輸が遅くなったことで，特別にドラム缶を事前に取
り出す等，燃料の供給に苦労した．
　昭和基地に格納庫が無いことは致命的で，天候悪化の際に「しらせ」格納庫まで収容する
のは大変困難だった．「しらせ」飛行甲板の使用に制限があり，また内部に格納するにあ
たってはブレードを取り外し，一旦「しらせ」ヘリを搬出して行き違いをさせる必要があっ
た．面倒であるだけでなく，天候予測が極めて難しい中，厳しい判断が求められた．幸い今
次隊では天候予測が良好に行われ，判断ミスがほとんど無くて済んだが，飛行関係者の心労
は絶えなかった．今後も小型ヘリコプターの運航が必須であると思われる中，昭和基地に格
納施設を設けることは緊急の課題であろう．昭和基地ヘリポート周辺にある既存の車庫等で
も十分可能であり，早急に対応が求められる．
5.12.2.　「しらせ」ヘリコプターの運行計画
　「しらせ」ヘリコプター（CH-101）による野外観測支援も多岐にわたった．観測隊ヘリコ
プターと同様に，野外観測各グループはフライト要求書を事前に提出し，それに基づき全体
の運航計画が定められ，最終的な個々の飛行作業予定は前日に提示された．要求書の提出段
階から，物資量については観測機材等と採取試料，廃棄物を分けて積算するよう求められ
た．飛行便数は延べ 47便，90.8時間と，輸送を含めた総飛行時間 200時間の半分近くを占め
た．夏期間後半は特に天候が悪いことが多かった中で，わずかなチャンスを生かすべく積極
的に飛行作業が実施され，多くのオペレーションが実現した．以前に比べ機体が大きくなっ
たため，悪天候に強く，天候不良による飛行キャンセルは少なくなった．かなめ島へは，観
測隊小型ヘリコプターでは着陸して人員を送り込むことができたが，ピックアップに向かっ
た「しらせ」ヘリコプターは着陸できず，ホイストを使っての機材及び人員の回収がなされ
た．その他，インステクレパネや，いくつかの露岩には適地なしということで着陸できな
かった．ボツンヌーテンへは 2度進入を試みたが，視程が悪く近づけなかった．インホブデ
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へは 1度は視界不良で進入できなかったが，2回目には着陸でき，日帰り調査が実現した．
また，簡易空中写真撮影を目指して再三飛行したが，雲の影響を受け，実際に撮影が実現し
たのは昭和基地上空だけであった．今回は初めての試みで，ヘリコプター後部ドアを開き，
観測者が三脚を手持ちで撮影するという暫定的な方法をとった．今後，より安定した空撮を
実施するには，機材の取り付けを含めた撮影方法の検討が必要である．なお，新しくなった
今回の機体 CH-101は，以前の S-61に比べ諸調整に手間取り，防錆解除，特にブレードの取
り付けと試飛行に 2機合わせると 3日を要すること，時間点検に 1機で 3日を要するため，
飛行計画策定には大きな制約を受けることを十分認識しておく必要がある．
　6．そ　の　他　
6.1.　同行者
　「しらせ」が新しくなった第51次隊から同行者の人数が著しく増え，今回も18名の同行者
が昭和基地を訪れた．既に「3.4. 同行者課題」に記したとおり，良くも悪くも様々な課題が
生じている．特に，独自のテーマで参加した同行者，報道，環境省，派遣教員 2名，韓国メ
ディア 2名については，昭和基地内での行動から野外観測への同行まで，行動計画の作成及
び調整とその把握は難しかった．
6.1.1.　報　道
　産経新聞社より日本新聞協会代表取材として 1名が参加した．晴海埠頭から「しらせ」に
乗船する隊員に同行し，シドニー経由で帰国するまでの 130日間，全期間同行取材を行っ
た．特に今シーズンは，「白瀬隊の南極行きから 1世紀」を念頭に，また第 38次隊でも同行
経験があることから，その時との比較にも留意して取材が行われた．昭和基地のほか，氷床
上及び露岩域沿岸の各野外観測地点にも数多く同行し，「しらせ」船上を含め，原稿 30本，
写真 100枚以上を配信した．多くの記事は各紙面に掲載されたほか，記者所属の産経新聞，
産経エクスプレスなどで掲載された．また，水くぐり浦で撮影した「クラックに飛び込むア
デリーペンギン」は AP通信社から提供依頼があり，世界に向けて配信された．なお，写真
に重点をおいた代表配信の方法が確立していないこと，日本新聞協会及び文部科学省記者ク
ラブを通じた配信，あるいは参加者募集の限界が指摘された．
6.1.2.　韓国報道
　韓国MBC（Munhwa Broadcasting Corp.）社の 50周年記念放送ドキュメンタリー作成を目的
としたインタビューと撮影のため，カメラマンとプロデューサーの 2名が同行した．観測隊
の研究活動と隊員の生活，南極の自然の姿，特に動植物の生態を撮影することを目指して活
動を行った．昭和基地での撮影及び隊員へのインタビューのほか，ペンギンの生態，とりわ
け刻々と変化する雛の成長等を捉えるため，ラングホブデ水くぐり浦には延べ 5回出かけ
た．「しらせ」船上での取材も希望したが，外国の報道関係者であることから厳しく制限さ
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れ，「しらせ」乗員や船内の撮影には，所属会社から海上幕僚監部への許可申請が要求され
た．日数を要し，手間でもあった．「しらせ」は南極観測船であり，防衛活動を行っている
わけではなく，その撮影が防衛省側から制限されるのは奇妙なことである．今回の同行者受
け入れは極地研として行われたが，本来，南極本部で受け入れるべきであったことも関係し
ていよう．
6.1.3.　環境省
　南極地域の現地調査ということで，環境省自然環境局自然環境計画課係官が，日本南極地
域観測隊による「環境保護に関する南極条約議定書」（以下「議定書」と記す）及びその国
内担保法である「南極の環境の保護に関する法律」（以下「法」と記す）の遵守状況につい
て調査するため，露岩域における各種観測活動及び昭和基地における各種設営作業に同行し
た．同行期間中，各種観測及び設営作業について，「議定書」及び「法」の遵守について説
明がなされ，活動内容について適宜訂正を求められた．更なる環境への配慮として，改善す
べき点が指摘された．「法」施行以前の活動による廃棄物が昭和基地以外にも多数見受けら
れること，昭和基地における設営作業時に発生する細かい廃棄物の飛散防止や，野外活動に
おける排泄物の持ち帰りなど，更なる環境への配慮が必要であることなどであった．
　動植物相等の自然環境調査も行われた．併せて，廃棄物の残置状況や，し尿施設の位置及
び排水系路，散乱しているゴミ等の有無，過去の建物設置場所における状況等についても調
査が行われた．主に陸上生物グループに同行した露岩域において，当該地域の生物相の特徴
を確認した．同時に，露岩域における過去の廃棄物も複数確認され，これらの撤去作業も
行ったが，さらに今後の課題とされた．
　「議定書」に基づく南極特別保護地区（Antarctic Special Protected Area: 以下「ASPA」とい
う）は 5年に一度の管理計画のレビューが規定されている．ラングホブデ雪鳥沢は
ASPA141に指定されていることから，当該地区の管理計画のレビュー検討に向けた現地調
査を行った．今回の調査を踏まえて，雪鳥沢の ASPA継続及び現行管理計画の見直しにつ
いて検討課題などが明確になった．今後，関係各機関との調整が必要である．
　その他，南極地域環境実態把握モニタリング調査，昨年度のオーストラリアによる査察結
果に関する昭和基地の現状確認を行った．
6.1.4.　「しらせ」氷海性能試験
　新「しらせ」による輸送を円滑かつ安全に遂行するため，第 51次航海に引き続き，航行
上の安全に必須な操船指針作成のための諸データを得るという，南極本部総会輸送問題検討
部会の用務で同行した．本務行動中の南極氷海域航路において各試験項目を設定し，適切と
思われた氷況及び船の運行状況を考慮した上で，可能な範囲で船の運転状態を変えて試験を
行った．また，フィールドを変えて昭和基地沖に滞在中の 2月 5日，オングル海峡―ラング
ホブデ沖の定着氷中の航行を行い，氷中旋回性能確認試験を実施するとともに，航跡をヘリ
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コプターから空撮した．船体関係を主とする諸データは，極地研により船上に搭載された氷
海モニターデータ収録システムで採取した．搭載された機器からのデータ及び電動機運転情
報の収録も，統合した新システムによった．積雪の厚い氷況域の砕氷は非常に難しく，散水
装置による連続散水の効果が期待されて新「しらせ」に装備された．現状の散水装置は毎分
約 260 tの海水を船首から連続散水することができるが，ラミングで進出する際に氷魂で給
水口が閉塞されることから，限定した使用となっている．
　船体着氷の特徴を調査するため，往復路において船首及び甲板上で発生した海水飛沫を量
的に把握する目的で，飛沫量計を艦橋上 06甲板に設置し，データプロセッサーを介して
データを第 1観測室の専用 PCに記録した．また，光学式赤外線しぶきセンサーを船首に設
置し，データロガーを用いて記録した．
6.1.5.　教員派遣プログラム
　北海道登別明日中等教育学校，高知県立高知小津高等学校から 2名の教員が派遣され，南
極授業を 5回実施した．
・1月 28日，北海道登別明日中等教育学校，同校 1・2回生，幌別西小学校生徒 450名及
び保護者対象．2回目は同校 3―5回生 300名及び保護者対象．
・1月 29日，旭川市旭山動物園，参加希望者 130名対象．
・2月 3日，高知県立高知小津高等学校，理数科 1年生 38名及び保護者対象．
・2月 5日，高知県立高知小津高等学校，小・中・高校生を中心に一般希望者 70名を対
象．
・2月 6日，立川市柴崎学習館，小学 5・6年生 60名及び保護者対象．
これらの南極授業や今後の授業のために，昭和基地内での取材活動のほか，野外観測パー
ティーに同行して沿岸露岩域や氷床上の調査支援，取材を行った．南極授業は南極観測現場
の生の姿を伝えるということで，児童や生徒に強いインパクトを与える貴重な機会である．
一方，実施にあたっては夏期観測及び作業中で多忙を極め，多くの困難を伴った．インテル
サットによるテレビ会議システムを利用するものであるが，機器の取り扱いについての習熟
から，授業というよりテレビ番組作成に相当する作業を素人集団が担わなければならない問
題がある．専属隊員がいない中で，庶務担当隊員を中心に越冬隊中の南極教室担当隊員と合
同で実施したが，全体の作業に大きく影響した．5回の授業をするためには，リハーサル，
接続試験も含め相当の時間を割かれる．今後，要員の確保や事前の技術習得，さらに前次隊
からの引き継ぎや情報交換などに留意する必要がある．
6.2.　公開利用研究
　新しい枠組みとして，第Ⅷ期 6か年計画に上がっていない計画を自由なテーマで募集した
研究へ，10件応募があった内の 3件が認められた．そのうち 2件については研究者が同行者
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として参加の上実施し，1件は受託課題として実施された．ただし，参加のあった課題はい
ずれも観測計画中の課題と密接に関連していたため，観測行動も連携して行われた．また，
従来から受託課題として実施されてきたブイやフロートの投入も同様の枠組みで，受託課題
として位置づけて実施した．
6.2.1.　南極巨大沿岸ポリニアにおける，係留系等による海氷高精度観測
　南極底層水は，南極大陸沿岸のポリニアでの海氷生産に伴って排出される高塩分水が起源
となっている．最近の衛星データを用いた解析から，アメリー棚氷の北西に位置するケープ
ダンレー沖合に存在する巨大ポリニア，ケープダンレー・ポリニアが南極海で 2番目に高い
海氷生産量を持つことが示された．本課題では，この海域における海氷生産量を現場での直
接観測によって明らかにするとともに，衛星データを用いた氷厚の推定アルゴリズムの検証
を行うことを目的としている．2月 28日，第 51次隊でケープダンレー・ポリニアに設置した
超音波氷厚計を含む，2つの係留系の回収を実施した．回収作業前には XCTD観測を，回収
作業後には CTD観測を実施した．回収点付近の移動に際しては，第 51次隊の航路と重なら
ないようにし，マルチビームによる新たな海底地形データの取得に努めた．なお，海氷状況
が心配されたが問題はなく，回収作業も一部係留系の下部が「しらせ」船底に潜ってしまう
事態があったもののの，切り離しコマンドから揚収までいずれも 1時間～ 1時間半と，たい
へん順調に進めることができた．
　併せて，衛星に搭載されているものと同じマイクロ波放射計を用いた連続観測により，ど
のような海氷状況の時に，どのようなマイクロ波のシグナルが得られるのかを明らかにする
ことを目指した．マイクロ波放射計は，海氷域に突入した 12月 14日に 05甲板右舷側に取り
付け，昭和基地接岸まで往路の観測を行った．復路は 2月 4日に観測を再開し，リュツォ・
ホルム湾の海氷域離脱後，2月 24日にセンサーを撤収するまで観測を行った．無線 LANに
よるデータ転送が時折中断し，その後の取得データが異常値となる問題があったため，復路
では有線 LANを使用した．
6.2.2.　南極氷床コア分析と気候モデリングに基づく氷期―間氷期の気候変動メカニズムの解明
　重点研究観測サブテーマ 3によるドームふじ基地旅行の一環として，本研究課題のフィル
ンエアーサンプリングと浅層掘削孔温度プロファイル測定を行った．現在のドームふじ基地
周辺は，吹きだまりの影響で表面などが自然の状態ではないため，氷床浅層掘削及びフィル
ンエアーサンプリング地点を，ドームふじ基地から南に約 7 km程度離れた地点（77°22´S，
39°39´S）に設定し，氷床浅層コア掘削孔でフィルンエアーの採取を行った．今回新たに製
作したサンプリング装置は，加圧及び排気用ボックス，サンプリングボックス，サンプリン
グヘッド，チューブ，ガラスフラスコ等から構成されている．装置の組立て及び試験を
2011年 1月 19日に行った．また，サンプリングを以下の日程で行った．地上大気と深度
10.51 m（1月 20日），深度 20.28 mと 33.17 m（21日），深度 52.07 mと 63.25 m（22日），深
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度 81.08 mと 91.97 m（23日），深度 96.05 m（24日），地上大気（1月 25日）．サンプル数は，
深度 52.07 mが 1サンプルである以外は，各深度 3サンプル採取した．当初に予定していた
15―20深度のサンプリングは日程が短いため実施できなかったが，開発したサンプル手法は
はほぼ計画どおり実行することができた．
　浅層掘削とフィルンエアーサンプリングの終了後，1月 25日夜から 1月 26日朝にかけて
掘削孔温度プロファイルの測定を行った．今回使用した測定器は，スクリプス海洋研究所
（アメリカ）のセベリングハウス教授から借用したものである．その機器は，デジタルマル
チメータ，300 mコード，センサーなどで構成されている．1深度あたりおよそ 30分の時間
を必要とした．1 mの深さから測定を開始し，センサーを入れながら最深部の 112 mまで 7
深度の温度測定を行い，センサーを引き上げる際には 21深度での測定を行った．上げる時
と下げる時の同じ深さにおける温度はよく一致していた．
6.2.3.　Repeat Photographyによる最近 10―20年の氷床縁辺部の変動検出
　宮本越冬隊長が対応した．小型ヘリコプターを用いて，1月 29日及び 2月 1日の 2回，空
撮を実施した．29日はコース 1（ラングホブデ氷河）の空撮を実施した．しかし，曇り空で
コントラストが悪く，満足なデータは得られなかった．2月 1日，再度コース 1（ラングホブ
デ氷河），コース 3（白瀬氷河），コース 2（スカルブスネス～白瀬氷河）について，可能な範
囲で空撮を行った．天候状況や観測隊本来業務の関係で余裕が無く，十分な空撮にはならな
かった．今後，カメラの固定による自動撮影等，人手を要せずに実施できる仕様の確立が求
められる．
6.2.4.　オーストラリア気象局ブイの投入
　「しらせ」往路，東経 110度線及び西航開始直後の航路上 7地点にて，12月 3，4，5，6，
8，9，10日にブイの投入を行った．
6.2.5.　Argoフロートの投入
　「しらせ」復路，東経 150度線の航路上の 2地点で，3月 12―13日に Argoフロートの投入
を行った．
6.3.　隊長の行動
　厳しい条件が重なる中での複雑な観測隊オペレーション遂行には，「しらせ」側との密接
な意思疎通が必須である．観測隊側，「しらせ」側共にこの点を重視し，昭和基地第1便から
最終便までの観測隊長の所在（行動計画）を明確化するとともに，通信主局の移動について
も改めて周知徹底した．具体的には，観測隊長は接岸から離岸まで昭和基地に滞在し，基地
作業への目配りや，昭和基地を中心とした小型ヘリコプターの運用，さらには同行者対応を
全体オペレーションに併せて担ったが，それ以外にも，氷海航行をする際には「しらせ」に
滞在することとした．昭和基地夏期作業終盤で，数日「しらせ」から昭和基地に戻ったこと
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があったが，実はこの間にも隊長の緊急判断を求められた事例があり，「しらせ」を不在に
したことが判断の遅れや S16オペレーションの遅れを招き，反省している．夏隊副隊長は
「しらせ」からの輸送を中心に担当し，全期間「しらせ」に滞在した．輸送を順調に進める
には有効だったが，昭和基地設営面での目配りの余裕がなかった．昭和基地作業について
は，第 1便以来越冬隊長を中心に担当し，スムーズに越冬体制に入ることができた．越冬副
隊長は，本務である大型大気レーダー建設作業に専念し，なんとか期間内での作業完遂を達
成した．隊長，副隊長合計で 4名いたわけであるが，それでも手が足りない印象であった．
　7.　おわりに　
　以上，約4か月にわたる第52次隊の夏期行動について述べてきた．改めて，観測隊の抱え
る任務の多さを感じざるを得ない．オペレーションについては，通例，多方面での展開が多
いことに比べると，今回は自然エネルギー棟建設と大型大気レーダー設置という昭和基地で
の大作業が重なった．できるだけ活動の中心が分散することがないように，「しらせ」の行
動を含め単純化するよう努めた．それでも，「しらせ」船上，昭和基地及びその周辺，内陸
と多方面の活動がなされた．隊長は全活動に責任がある立場だが，「海鷹丸」を別として，
昭和基地行きの隊員・同行者だけでも 78名と大人数であり，その一人一人や活動グループ
を完全に把握することは不可能である．隊員それぞれの自立を促し，自主的行動を求めた．
しかし，様々な難しいオペレーションの決定に関わり，自らもその行動に参加する思いで一
体感を得られたことは幸いであった．
　以前と比べると夏期の隊員・同行者が多人数になり，様々な問題が感じられた．昭和基地
は越冬基地としてかなり整ってきているが，夏期活動用施設としては極めて貧弱である．オ
ペレーションセンター及び活動拠点の乏しさ，生活環境の悪さについては，特に「しらせ」
の環境が整ってきたこともあり，落差が大きく感じられた．また，越冬隊は隊として自己完
結できているものの，夏隊はそうできない構成となっており（独自の調理，医療隊員などが
いない＝「しらせ」ないし越冬隊に依存），その運用が十分には整理されていない印象を受け
た．日本隊において，以前は夏隊員が少なく，その扱いも越冬隊の片手間で処することがで
きた．しかし，今や状況が全く変わって夏隊員・同行者の数が越冬隊員数をはるかに上回る
ようになっている中で，その認識を新たにする必要があろう．　
　観測，設営の具体的な記述については，別途作成される「日本南極地域観測隊第 52次隊
報告」（2012年刊行予定）の原稿から引用したことをお断りしておく．宮本越冬隊長，大塚
夏隊副隊長，堤越冬副隊長をはじめ，同報告の著者である観測隊員・同行者諸氏に感謝す
る．なお，夏期間の気象図 1は第 51―52次気象隊員に提供いただいた仮データに基づくもの
である．多くの課題や厳しい自然条件の中で，なんとか所期の目的を達成することができた
のは，中藤琢雄艦長はじめ南極観測船「しらせ」乗員一同の献身的な努力のおかげであるこ
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と，前次隊である第 51次隊の工藤越冬隊長はじめ越冬隊員の面々の支援をいただいたこと，
そして，観測隊員等の留守家族の見守りをいただいたことを記してお礼にかえさせていただ
く．特に，夏隊復路の3月11日に発生した東日本大震災に際しては，隊員等関係者の安否確
認に奔走いただいた極地研南極観測センター一同に感謝するとともに，震災等で被災された
方々へは，深くお見舞い申し上げる次第である．
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